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RESUMO

Esta  pesquisa  apresenta  uma  abordagem  sobre  os  custos  de  construções
relacionados a empreendimentos que são construídos para o programa Minha Casa
Minha  Vida.  O  objetivo  do  trabalho  é  realizar  um  comparativo  entre  9
empreendimentos home clube que fazem parte do programa e identificar quais são
as  principais  variâncias  que  interferem  diretamente  no  custo  final  dos
empreendimentos.  Os  empreendimentos  estão  localizados  nas  regiões
metropolitanas  de  Curitiba  –  Paraná  e  são  de  responsabilidade  de  uma  única
Construtora.  Desta  forma,  fez-se  necessário  compilar  os  dados  dos  9
empreendimentos em estudo, reorganizar a estrutura analítica de projeto (EAP) das
mesmas e compará-las entre si.  O estudo apresentou principais divergências de
custos  nas  etapas  de  Infraestrutura,  muros  de  contenções  e  equipamentos
comunitários dos condomínios. Já o custo da habitação, se manteve constante na
média  de  R$650,00  por  metro  quadrado  de  área  construída.  Assim,  com  as
divergências  analisadas,  conclui-se  que  os  custos  dos  empreendimentos
relacionados ao programa Minha Casa Minha Vida,  torna-se um dado variável  e
diretamente  influenciado  pelo  tipo  de  terreno,  pelas  condições  básicas  de
infraestrutura que  devem ser  adequadas as  necessidades  do empreendimento e
ainda, pelas combinações das áreas de lazer definidas para o projeto.

Palavras-chave:  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida.  Orçamento.  Custo  de
construção. Comparativo de custos. Custo por metro quadrado.



ABSTRACT

This research presents an approach to the costs of construction related to projects

that  are built  for  the My Home My Life program. The objective of this work is to

compare the 9 home club projects that are part of the program and to identify the

main variances that directly interfere with the final cost of the projects. The projects

are located in the metropolitan areas of Curitiba - Paraná and are the responsibility of

a single Construction Company. In this way, it was necessary to compile the data of

the 9 projects under study, to reorganize the project analytical structure (EAP) of the

same and to compare them with each other. The study presented main divergences

of costs in the stages of Infrastructure, retaining walls and communitarian equipment

of the condominiums. The cost of housing remained constant at an average of R $

650.00 per square meter of constructed area. Thus, with the divergences analyzed, it

is concluded that the costs of the projects related to the Minha Casa Minha Vida

program become a variable variable and directly influenced by the type of land, the

basic infrastructure conditions that must be adequate to the needs of the enterprise

and also by the combinations of leisure areas defined for the project.

Keywords: My Home My Life Program. Budget. Construction cost. Comparison of

costs. Cost per square meter.
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1 INTRODUÇÃO

Com o intuito de diminuir o déficit habitacional do país, o governo lançou no

ano  de  2009  o  programa  MCMV,  o  qual  tem  como  objetivo  ajudar  as  famílias

carentes  a  adquirir  seu  imóvel  através  de  financiamento  pela  Caixa  Econômica

Federal.

Quem  opera  na  área  de  construção  civil  tem  boas  oportunidades  de

crescimento participando da construção de condomínios MCMV, que além de fechar

bons negócios ajudam a contribuir para o desenvolvimento do país. Para construir

para o programa há critérios exigidos pela Caixa Econômica Federal, mas que não

se limita ao porte da Construtora, desde que atenda ao exigido.

Na orçamentação,  como construtora que se interessa em construir  para o

programa,  faz-se  necessário  a  consideração  de  todos  materiais,  mão-de-obra,

serviços e equipamentos para execução dos empreendimentos. Portanto, o presente

trabalho relata importância da análise detalhada, não só de projeto, mas uma visão

geral como um todo que pode influenciar nos fechamentos de contrato de execução.

Desta forma, foi elaborado uma pesquisa de custo de construção por metro

quadrado de área construída relacionado ao baixo padrão de condomínios, o qual se

enquadra no programa MCMV. Por ser algo de discrição das empresas divulgarem,

acharam-se poucos dados relacionados aos custos, mas que por sua vez, pode-se

verificar que os custos variam devido projetos possuírem algumas divergências de

projeto. 

Assim, foi realizado um estudo do custo de construção de 9 empreendimentos

que participam do programa MCMV na cidade de Curitiba e região metropolitana,

empreendimentos os quais possuem mesma planta baixa arquitetônica relacionada

as torres dos condomínios. À vista disso, foi possível evidenciar características que

influenciam diretamente  no  custo  de construção  destes  empreendimentos  e  que

devem ser  considerados cruciais  para análise  antes do  fechamento  do custo  de

construção dos empreendimentos.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  geral  comparar  orçamentos  de

empreendimentos que fazem parte do programa MCMV e identificar quais são as

principais  características  que  podem  gerar  um  grande  impacto  nos  custos  das

mesmas.

1.1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos consistem em:

-  Realizar  comparativo  de  custos  de  9  condomínios  clubes  que  utilizam

mesma tipologia de bloco, com o objetivo de identificar quais etapas de construção

possuem custos divergentes comparadas entre si. 

- Avaliar as características que geram variâncias no custo de construção dos

empreendimentos que possuem mesmo padrão de execução.

1.2 JUSTIFICATIVAS

Com a desaceleração no mercado da Construção Civil, muitas construtoras

migraram para outros tipos de negócios para que não levassem suas empresas a

ruína. 

Desta forma, muitas empresas de grande, médio e pequeno porte começaram

a  se  interessar  pelo  programa MCMV e  qual  apresenta  boas  oportunidades  de

negócios para as Construtoras que possuem porte para execução. 
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O programa MCMV, desde o ano de 2009, favorece o ramo de Construção

Civil com a liberação de verbas para execução de obras com o intuito de combater o

déficit  habitacional  do  país.  Entretanto,  a  situação  atual  apresenta  uma  elevada

concorrência entre as  Construtoras,  o  que faz com que as  mesmas busquem a

melhor gestão, consequentemente, menor custo de execução dos empreendimentos

para obter maior lucro.

O  estudo  tem  como  finalidade  avaliar  as  variâncias  de  custos  dos

empreendimentos com padrão MCMV, que por sua vez, possuem suas torres com a

mesma planta-baixa, podendo desta forma alertar e auxiliar as Construtoras para

que não corram riscos em fecharem contratos de execução de obras sem fazer tais

considerações especificas de projetos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

O  programa Minha  Casa  Minha  Vida foi  lançado  em  2009  como  uma

tentativa de solução para o problema do déficit habitacional no Brasil que em 2008

foi  estipulado  em  7,9  milhões  de  moradias,  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE). Desde sua criação o programa já ajudou milhares de

pessoas  a  adquirirem  imóvel  próprio  e  é  um  importante incentivo  à  economia,

sobretudo ao setor de construção civil. 

O  programa  se  iniciou  com  uma  meta  de  entregar  1  milhão  de  unidade

habitacionais à famílias com renda de até 10 salários mínimos. Em 2011 iniciou-se a

segunda fase denominada Minha Casa Minha Vida 2,  que por  vez era  parte do

Programa  de  Aceleração  ao  Crescimento  (PAC2)  onde  a  meta  foi  elevada

planejando então entregar mais 2 milhões de habitações. Dando continuação em

2016 mais uma fase foi lançada, Minha Casa Minha Vida 3 onde as expectativas

eram entregar mais 4.6 milhões de Unidades até 2018. (SIENGE, 2019)

O  Programa  MCMV  possui  quatro  faixas  que  delimitam  as  condições  de

financiamento e o tamanho do benefício a ser concedido, são elas: faixas 1 e 1,5

que  necessitam  de  um  sorteio  para  que  o  beneficiário  possa  se  apoderar  do

benefício sendo que nesse caso o subsídio pode chegar até 90%,  faixa 2 e 3 que

por não ter um subsidio tão alto, não se faz necessário à espera de um sorteio,

basta  apresentar  a  documentação  em  uma  Caixa  Econômica  Federal  (Principal

instituição  financeira  do  programa)  com  a  documentação  necessária  para  ser

avaliado (SIENGE, 2019).
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2.2 PROJETOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

A distribuição orçamentária do Programa é distribuída pelos 27 estados do

Brasil conforme a meta física de unidades habitacionais por Unidade de Federação.

Em termos  de  projeto,  o  Programa Minha  Casa  Minha  Vida  estabelece o

número  de  unidades  habitacionais  em  função  da  área  e  do  projeto,  o  qual  o

empreendimento em forma de condomínio não pode ultrapassar o número de 300

unidades habitacionais por condomínio. A tipologia dos projetos podem ser casas ou

apartamentos.  Ambas as tipologias  devem possuir  área mínima considerando as

resultantes  das  dimensões  mínimas  atendendo  o  mobiliário  mínimo  definido  na

Portaria  269/2017  do  Ministério  das  Cidades.  Na  tipologia  de  casas,  deve-se

contemplar dois dormitórios, sala de estar/ refeições, cozinha, banheiro e circulação,

não podendo ser menor do que 36 m², se a área de serviço for externa, e 38 m² se a

área de serviço for interna. Na tipologia de apartamentos deve-se considerar dois

dormitórios, cozinha, sala de estar/refeições, banheiro, área de serviço e circulação,

não podendo o apartamento ser inferior a 39 m² (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

2018).

2.3 PARCEIROS MCMV

Conforme Caixa  Econômica  Federal  (2018),  o  programa MCMV apresenta

algumas formas de parcerias para construção dos empreendimentos imobiliários.

Entre eles:

 Poder Público, o qual utiliza dos recursos do FAR – Fundo de Arrendamento

Residencial e do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço;

 Entidades  sem  fins  lucrativos,  cooperativas  e  associações  colaboram

auxiliando as famílias em todas as etapas do processo;

 Empresas  de  Construção  Civil,  que  atuam  no  desenvolvimento  do  país,

aliando a construção com bons negócios. As empresas ainda, pode ser se

dividir  em  4  formas  de  contratação:  Imóveis  na  planta,  Alocação  de

Recursos, Apoio a Produção e Plano Empresa da Construção Civil. 
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O Plano Empresa da Construção Civil, o qual foi citado acima e refere-se ao

caso de  estudo  deste  trabalho,  tem como responsabilidade  apresentar  o  projeto

imobiliário em uma das agências da Caixa Econômica Federal, para validação da

viabilidade  econômico-financeira  do  empreendimento.  Nesta  modalidade,  o

financiamento é liberado através do andamento físico da obra. 

Além disso, para empresa participar da construção do empreendimento, deve-

se obrigatoriamente certificar-se:

 Situação cadastral regular e disposição econômico-financeira

 Localização do empreendimento ser em área urbana

 Obter qualificação no SIAC/PBQP-H;

 Incorporação registrada no Registro de Imóveis para contratação;

 Alvará emitido pelo Município e projeto de arquitetura aprovado;

 Existência de infraestrutura interna e externa ao empreendimento;

 Demanda mínima de comercialização das unidades do empreendimento;

 Licenças ambientais aplicáveis e declaração de viabilidade das 

concessionárias de água, esgoto e energia elétrica;

Segundo Sienge (2019) este mercado parece ser para grandes Construtoras,

o MCMV é construído em aproximadamente 70% por pequenas e médias empresas,

segundo  presidente  da  Associação  Nacional  dos  Comerciantes  de  Material  e

Construção  Cláudio  Conz.  Entretanto,  as construtoras podem-se  dividir  em duas

categorias: 

Construtoras – Faixa 1:  são responsáveis apenas pela Construção, sendo

que as vendas dos Imóveis são pela própria Caixa

Construtoras  –  Faixa  2  e  3:  são  responsáveis  pela  construção,

comercialização e entrega do empreendimento aos compradores, sendo assim, a

Caixa Econômica Federal financia a compra do imóvel e então, desconta o valor da

dívida da empresa junto ao banco. 

2.4 ORÇAMENTAÇÃO
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Para Limmer (2013) a definição de orçamento é a determinação dos gastos

necessários para construir  uma obra,  aliado  com o quantitativo  de projeto  e um

plano de execução previamente definido, devendo satisfazer os seguintes objetivos:

- Determinar custo de execução de cada atividade;

-  Obter  um documento  contratual,  servindo  de  base  para  faturamento  da

empresa construtora, empreendimento ou obra;

- Servir como referência na análise de rendimentos obtidos com os recursos

empregados na execução de projeto;

-  Fornecer,  como  instrumento  de  controle  da  execução  do  projeto,

informações  para  desenvolvimento  de  coeficientes  técnicos  confiáveis  e

aperfeiçoamento da competitividade da empresa executora de projeto no mercado. 

Esquematicamente,  o orçamento engloba três grandes etapas de trabalho:

condições de contorno,  que se dá por  toda leitura  e  interpretação de projetos e

especificações  técnicas;  composições  de  custos,  onde  é  determinado  os

equipamentos,  serviços  e  materiais  necessários  a  execução,  assim  como  os

quantitativos dos mesmos; e determinação do preço, que engloba a lucratividade e

cálculo do BDI (MATTOS, 1965). 

A  realização  do  orçamento  normalmente  acontece  antes  ou  no  inicio  da

execução  de  um  projeto.  A  elaboração  do  orçamento  então,  se  origina  pelas

informações designadas nas especificações dos projetos, porém, muitas ainda em

estado incipiente e cujo detalhamento é apresentado algum tempo depois. Desta

forma, todo orçamento é afetado por um índice de erro, que será tanto menor quanto

melhor a qualidade de informações disponíveis no projeto. A figura 1, mostra uma

correlação entre a qualidade de informação dos projetos e o erro de orçamentação,

podendo assim, o erro variar na faixa de +40% a -40% referente a baixa qualidade e

+5% e -5% para produtos bem definidos com informações firmes (LIMMER, 2013).
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Figura 1 - Margem de erro em função do desenvolvimento do projeto
Fonte: Limmer 2013

Segundo  Taves  (2014),  para  uma  análise  inicial  e  superficial  de  custos

utilizam-se o cálculo da área equivalente total  do empreendimento, que pode ser

calculado pela NBR 12.721, sendo este multiplicado pelo Custo Unitário Básico da

Construção Civil, ou CUB. 

Segundo Sinduscon (2019),  o CUB é utilizado apenas para determinar um

custo orientativo da Construção Civil. No qual a Lei 4.591, de 16 de dezembro de

1964, obriga os Sindicatos da Indústria Civil a divulgar mensalmente até dia 5 de

cada mês os valores referentes aos custos da Construção Civil de cada região e

ainda, apontar os custos conforme tipologias de construções. O valor de referência

do CUB, origina-se de uma coleta de dados de aproximadamente 40 empresas da

Construção,  onde  engloba  materiais,  mão  de  obra,  salários,  despesas

administrativas e equipamentos.

 Vale ressaltar que o CUB não contempla alguns custos, como: fundações,

contenções,  elevadores,  urbanização,  recreação  (piscinas,  quadras  de  esportes),

projetos  e  equipamentos,  tais  como:  bombas,  ar  condicionado,  aquecedores,

ventilação e exaustão, entre outros. Por sua vez, o CUB não pode ser considerado

como índice de custo real da obra, pois este somente é adquirido por meio de um

orçamento completo com todas especificações de projetos (SINDUSCON, 2019).

No padrão baixo, ao qual se refere o programa MCMV, o CUB do mês de

Maio  de  2019  na  tipologia  PIS  (Residencial  multifamiliar  –  Projeto  de  interesse

social: Térreo e 4 pavimentos tipo), no Estado do Paraná, apresenta-se no custo de

construção de R$ 1.070,27 por metro quadrado de área construída. Abaixo segue
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tabela  que  demonstra  o  custo  dividido  entre  mão  de  obra  e  salários,  materiais,

despesas administrativas e equipamentos referente ao custo total apresentado.

Projeto Mão de (1) (2) (3) (4) 1+2+3+4
Obra M.O.+E.S. Material Desp Adm. Equip.    Total

PIS 197,74 577,14 461,40 30,35 1,38 1.070,27

Custo (R$/m²)

Figura 2 - CUB da classe PIS de maio 2019
Fonte: Sinduscon (2019)

Analisando  o  histórico  do  CUB na  tipologia  PIS,  o  qual  foi  citado  acima,

verifica-se o quanto o custo por metro quadrado de construção vem aumentando ao

longo dos anos.  Na Figura  3  segue  um demonstrativo  do  aumento do custo  da

construção civil do ano de 2014 até 2019, onde mostra a variação de custo de R$

280 /m² em 4,5 anos.
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Mês PIS Mês PIS Mês PIS
janeiro/2014 790,97 janeiro/2016 907,38 janeiro/2018 1.001,97

fevereiro/2014 789,38 fevereiro/2016 908,21 fevereiro/2018 1.004,04
março/2014 788,94 março/2016 910,89 março/2018 1.004,53
abril/2014 790,41 abril/2016 912,38 abril/2018 1.010,53
maio/2014 791,62 maio/2016 913,45 maio/2018 1.010,13
junho/2014 790,92 junho/2016 915,71 junho/2018 1.012,14
julho/2014 821,48 julho/2016 915,90 julho/2018 1.030,19

agosto/2014 827,37 agosto/2016 919,47 agosto/2018 1.036,00
setembro/2014 829,38 setembro/2016 921,95 setembro/2018 1.038,45
outubro/2014 830,06 outubro/2016 924,55 outubro/2018 1.040,87

novembro/2014 831,72 novembro/2016 926,49 novembro/2018 1.043,07
dezembro/2014 832,32 dezembro/2016 962,36 dezembro/2018 1.044,76

janeiro/2015 834,45 janeiro/2017 966,40 janeiro/2019 1.047,94
fevereiro/2015 838,49 fevereiro/2017 973,06 fevereiro/2019 1.053,40

março/2015 840,05 março/2017 974,68 março/2019 1.059,04
abril/2015 850,15 abril/2017 974,70 abril/2019 1.066,37
maio/2015 850,65 maio/2017 975,79 maio/2019 1.070,27
junho/2015 855,44 junho/2017 976,76
julho/2015 887,97 julho/2017 988,03

agosto/2015 887,76 agosto/2017 994,79
setembro/2015 891,24 setembro/2017 995,05
outubro/2015 898,70 outubro/2017 994,49

novembro/2015 900,60 novembro/2017 997,08
dezembro/2015 905,02 dezembro/2017 999,42

EVOLUÇÃO DO CUB-PR - NBR 12.721/2006 - R$/m² -  SEM DESONERAÇÃO

Figura 3 - Evolução do CUB -PR
Fonte: Sinduscon PR (2019)

Entretanto, para se obter uma orçamentação realista, seja em obra pública ou

privada,  o  método  mais  utilizado  é  dado  pelo  levantamento  dos  custos  diretos

calculados  por  projetos  (especificações  técnicas,  detalhamento  e  resumo  de

insumos) e os custos indiretos específicos da obra (TAVES, 2014). 

Na visão de Tisaka (2011),  o custo direto é representado pela planilha de

custos unitários de todos os gastos relacionados com o objeto principal do contrato,

no caso, as edificações em si. Já o custo indireto é determinado pelas operações de

apoio  à  construção do objeto  contratado,  mas que  não estarão incorporados ao

objeto,  como:  canteiro  de obras,  alojamentos,  administração  local,  mobilização e

desmobilização.

2.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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Composição de custos podem ocorrer em dois momentos distintos, antes da

execução do serviço ou após este haver sido parcialmente ou totalmente concluído.

Antes da execução, a composição de custos refere-se apenas a uma estimativa de

todos  os  insumos  que  serão  utilizados  para  realização  daquele  serviço,

consequentemente uma estimativa do custo a ser incorrido no futuro, que pode ser

chamada  ainda  de  orçamento  ou  conceitual.  Se  a  composição  de  custos  for

realizada  enquanto  o  serviço  está  parcialmente  ou  totalmente  concluído,  a

composição servirá para aferir a estimativa inicial, que por sua vez, passará a ser

uma  ferramenta  de  controle  de  custos,  onde  é  possível  identificar  as  possíveis

causas errôneas de orçamentos e que, gerando um histórico à empresa se torna

dados uteis para orçamentos futuros (MATTOS, 2006)  .

Entretanto,  segundo  Cardoso  (2011)  os  empreendimentos  mudam  de

cenários ao longo do tempo por meio de condições políticas, climáticas, comerciais,

econômicas  e culturais.  O autor  comenta que,  se o  mesmo empreendimento for

construído  em locais  distintos provavelmente o  custo  de execução também será

diferente.  Desta  forma,  o  custo  de  construção  é  um  dado  característico

especificamente  de uma dada  obra.  Vale  salientar  ainda  que,  o  valor  obtido  do

orçamento possui uma certa validade, isto pois, ao decorrer do tempo há possíveis

variações nos preços dos insumos, linhas de fabricação podem deixar de existir,

propostas de fornecedores estarão defasadas, entre outros aspectos.

Outro fator importante é que os projetos podem sofrer alterações conforme as

leis e normas vigentes de cada estado, podendo mudar a especificação do material

e a quantidade de serviço executado, consequentemente, influenciam no custo total

de uma obra (TAVES, 2014).

2.6 CUSTO PADRÃO X CUSTO META

O  custo  padrão  estabelece  uma  avaliação  planejada  do  custo  do

empreendimento e que ao compará-lo com o custo real, revela os desvios ocorridos

e  que  devem  ser  analisados  e  corrigidos  para  análise  do  custo  dos  próximos

empreendimentos.  Entretanto,  o  custo  padrão  ideal  não  considera  as  eventuais

oscilações e perdas de matéria-prima, é um custo mais restrito (FILHO E SOUZA,
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2015).   Já  na  visão  de  Machado  e Souza  (2006)  apud  Sakurai  (1997),  o  custo

padrão é estabelecido conforme o custo da produção real.

De acordo com Machado e Souza (2006, p.46): 

Como formas de predeterminar e antecipar a informação de custos dos
produtos, para controle e tomada de decisões, tem-se o custo- -padrão e
o custo-meta [...].O custo-padrão é elaborado por um conjunto de setores
que envolvem desde o planejamento até a fabricação propriamente dita
e tem como base as informações de consumo de matérias-primas, mão
de  obra,  materiais  secundários  e  outros  custos,  para  cada  produto
elaborado. Representa, para fins da gestão organizacional, as opções e
políticas adotadas pela empresa quanto aos meios e formas de realizar
suas operações de produção [...].  Já o custo-meta,  é um processo de
planejamento de lucros, preços e custos, que parte do preço de venda
para chegar ao custo [...]. O custo-meta é uma parte do planejamento
estratégico do lucro, pois considera a concorrência e as necessidades do
cliente. Em contrapartida, o custo- -padrão é um instrumento de controle
no nível operacional interno.

2.7 CUSTO DE MERCADO PARA EMPREENDIMENTOS MCMV

Construção  Mercado  (2009)  revela  o  custo  de  construção  de  um

empreendimento MCMV edificado pela Construtora Conceito e Moradia,  do Grupo

Borges dos Reis, especializada em habitações econômicas. A edificação, localizada

em Curitiba –  PR,  contempla  sua  estrutura  em alvenaria  estrutural  em bloco de

concreto, lajes piso zero (o qual não necessita contrapiso) e ainda reaproveitamento

da água da chuva para reutilização nas áreas comuns. Nessas condições o custo do

apartamento é de 40 mil reais a unidade e seu valor de venda a partir de 69 mil

reais. A diferença do valor é revertida para infraestrutura externa, como salão de

festas, quadra poliesportiva, salão de jogos e vagas individuais.

 O Grupo Borges apresentou custo de construção do projeto que foi construído

no período de Maio de 2006 a Maio de 2009, conforme Figura 4. O empreendimento

de  sete  torres,  com  área  construída  de  6.126,52m²  corresponde  ao  custo  de

R$839,92 por metro quadrado de área construída,  sendo o maior peso de custo

referente a estrutura de alvenaria estrutural e laje, que equivale a 28,71% do custo

total.
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL POR ETAPA PARTICIPAÇÃO
Projetos 154.373,18R$             3,00%
Infraestrutura externa 470.839,48R$             9,15%
Fundação e baldrame 257.289,33R$             5,00%
Alvenaria estrutural + laje 1.477.355,36R$         28,71%
Cobertura 130.188,40R$             2,53%
Instalações (elétrica, hidráulica etc) 941.164,38R$             18,29%
Esquadrias 495.539,26R$             9,63%
Acabamentos 1.219.036,86R$         23,69%
Total por etapa 5.145.786,25R$         100,00%
Custo (R$/m²) 839,92R$          

Figura 4 - Custo por m² do Grupo BORGES
Fonte: Construção Mercado (2009)

Vale ressaltar que o custo apresentado refere-se ao ano de 2009. Assim, com

aumento dos preços dos materiais, o custo do mesmo empreendimento nos dias de

hoje se tornaria mais caro por metro quadrado, pois o preço dos insumos é variável

no tempo, diferentemente da área construída do projeto.

As plantas do empreendimento seguem a linha exigida pelo programa MCMV,

com apartamentos  com modelagem de  2  e  3  quartos  e  ainda,  adaptáveis  para

deficientes físicos como mostra Figura 5.

Figura 5 - Plantas 2Q e 3Q do empreendimento do Grupo Borges
Fonte: Construção Mercado (2009)
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Filho  e  Souza  (2015),  em  um  estudo  de  um  empreendimento  MCMV

localizado na região metropolitana da capital  do Rio Grande do Sul,  apresenta o

orçamento separado em custo de infraestrutura e unidades habitacionais conforme

sua tipologia. O estudo foi realizado junto com a Construtora do empreendimento no

ano de 2012, onde apontou o custo de um apartamento de 1 quarto em R$28.607,60

e custo de um apartamento de dois quartos em R$55.943,75, conforme mostra a

Figura 6:

Figura 6 - Custo de empreendimento MCMV Rio Grande do Sul
Fonte: Filho e Souza (2015)

Ao dividir o custo do apartamento de dois quartos pela metragem quadrada

do mesmo, tem-se o valor por metro quadrado, o qual totaliza em R$1398 reais por

metro quadrado.

Outro orçamento semelhante foi apresentado pela equipe de engenharia PINI,

sendo uma casa térrea de 35m². O estudo do orçamento tem como base a TCPO 13

(Tabelas  de  Composições  de  Preços  para  Orçamentos),  da  PINI,  entretanto,  os

custos indiretos não foram contabilizados (serviços preliminares, limpeza da obra,

alojamento,  canteiros e terraplanagem),  apenas os custos diretos  de construção.

Para  chegar  a  um  valor  realista  do  empreendimento  padrão  MCMV,  foram

necessárias algumas adaptações. Entre os itens alterados referentes a TCPO 13,

estão  os  de  hidráulica  (como  chuveiro,  bacia  sanitária  e  torneiras),  cotados  por

linhas  com custos  bem inferiores,  mas que atende aos  padrões solicitados pelo

projeto (CONSTRUÇÃO MERCADO, 2009). Na Figura 7 apresenta-se um esboço do

projeto estudado pela equipe PINI:
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Figura 7 - Planta do empreendimento em estudo pela equipe PINI
Fonte: Construção Mercado, 2009

A equipe além de fazer alterações necessárias para chegar a um valor com

bom  custo  benefício,  fez  a  comparação  do  custo  da  mesma  casa  em  regiões

diferentes  do  Brasil,  entre  os  estados:  Bahia,  São  Paulo,  Minas  Gerais,  Distrito

Federal  e  Santa  Catarina.  Sendo  São  Paulo  a  região  mais  cara,  no  custo  de

R$702,90 por área construída,  e a região mais barata na Bahia no custo de R$

617,64 por metro quadrado. Na figura 8 é possível verificar a diferença dos custos

por etapas e por Estados.

ETAPAS BA SP MG DF SC
INFRAESTRUTURA 2.038,16R$       2.362,91R$       2.005,27R$       2.112,90R$       1.906,24R$       
PAREDES E PAINÉIS 2.050,20R$       2.438,68R$       2.168,64R$       2.107,97R$       2.254,39R$       
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.151,37R$       1.380,30R$       1.236,72R$       1.836,88R$       1.601,59R$       
ESQUADRIAS METÁLICAS 978,12R$          1.028,56R$       1.138,07R$       1.039,81R$       1.027,75R$       
COBERTURA 4.514,56R$       4.629,08R$       4.499,74R$       5.025,81R$       3.523,63R$       
FORRO 1.320,28R$       1.206,34R$       1.225,84R$       1.206,97R$       1.098,37R$       
REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA 2.046,37R$       2.644,04R$       2.183,16R$       2.145,66R$       2.330,42R$       
PISOS INTERNOS 769,40R$          926,67R$          841,62R$          812,47R$          786,92R$          
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.381,38R$       2.332,67R$       2.393,46R$       2.375,84R$       2.568,93R$       
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.265,27R$       3.822,08R$       3.470,80R$       3.375,56R$       3.802,86R$       
PINTURA 1.231,40R$       1.830,24R$       1.364,23R$       1.377,06R$       1.460,21R$       
TOTAL 21.617,37R$    24.601,57R$    22.527,55R$    23.398,93R$    22.362,31R$    
R$/m² 617,64R$          702,90R$          643,64R$          668,54R$          638,92R$          

Figura 8 - Comparação de custo MCMV em regiões diferentes do Brasil
     Fonte: Mercado Construção (2009)
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3 METODOLOGIA

O  presente  estudo  realizou  análises  comparativas  referente  ao  custo  de

construção  de  9  empreendimentos  habitacionais  populares  financiados  pelo

governo. Tais análises foram feitas para se obter um conhecimento aprofundado dos

custos variantes de obra para obra.  Em cima destes números pode-se entender

melhor  o  custo  de  uma obra,  e  ainda,  utilizar  dessas  informações  para  estimar

outras obras que possuem uma identidade parecida com os novos produtos a serem

lançados.

Para  base  deste  estudo  foi  coletado  informações  de  uma  Construtora,

localizada  em Curitiba  –  PR,  de agora  em diante  denominada Construtora  α.  A

referida Construtora possui obras na região metropolitana de Curitiba - Paraná. Os

projetos em análise são todos financiados pelo programa MCMV e são constituídos

por blocos de 4 pavimentos, com tipologia padrão de 8 apartamentos por andar.

Para que fosse possível a realização do comparativo dos custos dos orçamentos

foram  necessárias  adaptações  na  Estrutura  Analítica  de  Projeto  de  cada

empreendimento em questão.

As análises de custos englobam todo o condomínio, desde as habitações que

são executadas em alvenaria estrutural até infraestrutura, pavimentação, paisagismo

e áreas de lazer.

3.1 ANÁLISE DE CUSTOS 

Os custos diretos são os custos relacionados aos materiais e mão de obra

bruta para construção do empreendimento. Estes custos abrangem grande parte do

valor  do custo  final da obra,  desta forma devem ser levantados os quantitativos,

referente a execução do projeto, da forma mais precisa possível. Vale ressaltar que

condomínios MCMV como são executados em grandes escalas, qualquer insumo

não contabilizado pode gerar um custo extra relativamente significativo ao custo total

de execução da obra.
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3.2 QUANTITATIVO DE INSUMOS 

Para  análise  de  custos  dos  empreendimentos,  foram  coletados  os

quantitativos  de materiais  e  mão de  obra  da  Construtora  α referente  a 9 obras,

conforme os procedimentos de trabalhos da Construtora.  Desta forma, o orçamento

realizado sobre os empreendimentos se caracteriza pelo tipo Custo Padrão, o qual o

custo  do produto  foi  predeterminado  através do  planejamento de execução,  dos

consumos  de  insumos  utilizados  pelas  obras  e  referências  dos  históricos  da

Construtora α.

3.3 TIPOLOGIA DE PROJETO

Todos os empreendimentos de estudo possuem apenas duas tipologias de

plantas  baixas,  no  qual  tipo  A  refere-se  a  8  apartamentos  por  andar,  cada

apartamento  com  2  quartos,  1  banheiro  compartilhado,  1  sala,  1  cozinha  e  1

lavandeira,  já  o  tipo  B  refere-se  a  mesma tipologia,  porém com 1  sacada  com

churrasqueira a mais em 4 apartamentos do pavimento, como mostra as Figuras 9 e

10.
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Figura 9 - Tipologia A
Fonte: Construtora α (2019)

Figura 10 - Tipologia B com churrasqueira
Fonte: Construtora α (2019)

Importante destacar que os condomínios em estudo apresentam em média

dez blocos com a tipologia A e dois blocos com a tipologia B com churrasqueira.
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3.4 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Os empreendimentos em análise são caracterizados por alvenaria com bloco

cerâmico estrutural, revestimento interno argamassado, azulejos do piso ao teto nos

banheiros e cozinhas, piso cerâmico nos banheiros e cozinhas, forro de PVC nos

banheiros, entregues com louças sanitárias e tanque, sendo os acabamentos das

demais paredes e tetos com massa corrida e pintura. As áreas da sala e dos quartos

são  entregues  no  piso  acabado,  ou  seja,  o  revestimento  deste  fica  por

responsabilidade do cliente. 

As áreas comuns são equipadas com diversas áreas de lazer, alternando-se

entre os empreendimentos, entre eles estão: piscina, salão de festas, playground,

petplay, quadra poliesportiva, quadra de vôlei,  mini golf,  pista de corrida, redário,

espaço zen, hortas e praças de convivência.

3.5 LEVANTAMENTO DE CUSTOS

Para não fugir da realidade do custo referente ao programa MCMV os custos

foram  fornecidos  pela  Construtora  α,  isto  pois,  como  são  várias  obras  sendo

executadas ao mesmo tempo seria incoerente utilizar preços usuais de mercado,

visto que, quão mais grande for a escala de compra maior desconto recebe-se em

cima dos insumos.

3.6 PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

O  prazo  de  execução  das  obras  mantém-se  no  mesmo  período,  sendo

aproximadamente 15 meses.

3.7 ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO – EAP
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Para facilitar a comparação dos custos dos empreendimentos, foi criada uma

composição analítica de projeto padrão para todas as obras, separando todos os

custos  necessários  para  execução  das  etapas  especificadas.  As  macros  etapas

dividiram-se em: Infraestrutura, Habitações e Equipamentos Comunitários. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capitulo são apresentados os estudos feitos sobre os orçamentos de

obras, bem como o resultado alcançado com tal estudo.

4.1 COMPARATIVO DE CUSTOS

Após padronização da EAP das obras, foi possível então fazer comparativo

dos custos. Vale ressaltar que as localizações das obras variam entre as regiões

metropolitanas  de  Curitiba.  Entre  o  estudo  dos  9  empreendimentos,  tem-se  a

seguinte análise do custo por metro quadrado das etapas, conforme Tabela 1 e 2.
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Tabela 1 - Custo de etapas por m²

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9

ÁREA CONSTRUÍDA (M²) 16664,54 17821,03 23102,98 16503,55 17651,99 17838,81 16250,58 11983,14 10479,21
CUSTO DE CONSTRUCAO POR M² 926,29R$              881,64R$              850,01R$              953,11R$              919,93R$              1.012,18R$             1.008,69R$                  977,47R$              1.131,86R$                 
CUSTO INDIRETO E DESPESAS 93,52R$                94,49R$                84,18R$                102,36R$              95,70R$                94,75R$                   99,97R$                        114,02R$              160,92R$                    
EQUIPE TECNICA 46,88R$                49,66R$                44,08R$                53,33R$                49,86R$                49,34R$                   54,90R$                        62,04R$                86,14R$                       
SERVICOS TECNICOS E SEGUROS 7,62R$                  7,56R$                  9,05R$                  7,57R$                  7,08R$                  7,00R$                     7,74R$                           8,30R$                  9,09R$                         
IMPLANTACAO DO CANTEIRO 7,39R$                  7,34R$                  5,88R$                  8,18R$                  7,64R$                  7,62R$                     8,06R$                           10,01R$                13,18R$                       
OPERACAO DE CANTEIRO 4,88R$                  5,09R$                  4,31R$                  5,50R$                  5,14R$                  5,09R$                     5,58R$                           6,44R$                  8,66R$                         
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 23,38R$                21,86R$                17,86R$                23,59R$                22,06R$                21,83R$                   19,47R$                        22,80R$                37,25R$                       
SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO 1,13R$                  1,06R$                  0,82R$                  1,14R$                  1,07R$                  1,06R$                     1,16R$                           1,57R$                  1,81R$                         
GESTAO DE RESIDUOS 1,49R$                  1,00R$                  1,64R$                  2,29R$                  2,14R$                  2,12R$                     2,03R$                           1,81R$                  3,61R$                         
COMPLEMENTACAO DA OBRA 0,75R$                  0,93R$                  0,54R$                  0,76R$                  0,71R$                  0,70R$                     1,02R$                           1,04R$                  1,19R$                         
CUSTO DIRETO 832,77R$              801,43R$              765,53R$              850,75R$              824,23R$              917,43R$                 908,73R$                      863,45R$              970,94R$                    
INFRAESTRUTURA 75,87R$                67,94R$                60,61R$                116,47R$              112,40R$              177,75R$                 143,52R$                      111,14R$              203,04R$                    
LIMPEZA DO TERRENO 7,80R$                  7,29R$                  5,80R$                  22,89R$                21,40R$                21,17R$                   20,17R$                        7,15R$                  16,87R$                       
CONTENCOES 6,39R$                  1,59R$                  7,71R$                  18,61R$                42,82R$                82,82R$                   59,55R$                        24,80R$                73,74R$                       
SISTEMAS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO 13,56R$                19,75R$                9,25R$                  8,90R$                  12,08R$                27,50R$                   13,68R$                        19,98R$                35,26R$                       
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 18,05R$                10,75R$                12,09R$                35,00R$                6,58R$                  15,69R$                   19,02R$                        23,85R$                30,21R$                       
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GAS 2,58R$                  2,15R$                  2,36R$                  0,75R$                  1,16R$                  2,54R$                     2,33R$                           2,02R$                  2,11R$                         
SISTEMA DE ENERGIA / TELEMATICA 27,48R$                26,40R$                23,40R$                30,32R$                28,37R$                28,03R$                   28,77R$                        33,34R$                44,85R$                       
EDIFICACOES 666,72R$              656,29R$              648,85R$              660,70R$              655,20R$              653,21R$                 677,15R$                      658,03R$              648,60R$                    
GABARITO 0,66R$                  0,56R$                  0,58R$                  0,52R$                  0,52R$                  0,52R$                     0,51R$                           0,53R$                  0,53R$                         
FUNDACOES 56,72R$                39,90R$                41,51R$                28,90R$                28,97R$                28,67R$                   46,34R$                        28,73R$                39,20R$                       
ESTRUTURA DE CONCRETO 85,46R$                87,82R$                85,96R$                117,69R$              116,93R$              114,81R$                 98,39R$                        116,43R$              87,47R$                       
VEDAÇÕES 128,80R$              130,92R$              128,00R$              120,97R$              120,42R$              123,70R$                 130,80R$                      119,59R$              125,05R$                    
CHURRASQUEIRA MOLDADA IN LOCO 1,94R$                  1,81R$                  1,40R$                  3,26R$                  -R$                    -R$                       1,32R$                           1,80R$                  1,03R$                         
COBERTURA 20,02R$                20,61R$                21,44R$                21,58R$                21,51R$                21,28R$                   20,73R$                        21,39R$                21,45R$                       
TRATAMENTOS E PROTECOES 2,89R$                  4,08R$                  4,78R$                  3,87R$                  3,88R$                  3,84R$                     3,57R$                           4,05R$                  3,72R$                         
REVEST.INTERNOS EM PAREDES E TETOS 60,87R$                60,96R$                64,47R$                61,30R$                62,65R$                61,99R$                   62,33R$                        61,46R$                62,43R$                       
REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO 21,36R$                21,45R$                21,37R$                21,23R$                21,65R$                21,43R$                   21,56R$                        21,27R$                21,20R$                       
DRYWALL 9,35R$                  9,54R$                  9,81R$                  9,45R$                  9,62R$                  9,52R$                     10,13R$                        9,46R$                  13,82R$                       
PISOS INTERNOS 10,01R$                10,16R$                10,12R$                10,05R$                10,25R$                10,15R$                   10,21R$                        10,07R$                10,07R$                       
FORROS 1,77R$                  1,81R$                  1,80R$                  1,79R$                  1,83R$                  1,81R$                     1,82R$                           1,79R$                  1,80R$                         
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA EXTERNOS 34,37R$                30,16R$                31,95R$                34,94R$                35,03R$                34,67R$                   35,13R$                        34,73R$                35,09R$                       
SOLEIRAS E PINGADEIRAS 3,02R$                  2,42R$                  2,40R$                  2,39R$                  2,43R$                  2,40R$                     2,85R$                           2,38R$                  2,35R$                         
ESQUADRIAS METALICAS E SERRALHERIA 38,85R$                39,86R$                37,56R$                41,85R$                37,92R$                37,75R$                   39,98R$                        39,76R$                39,93R$                       
ESQUADRIAS DE MADEIRA E MARCENARIA 20,94R$                21,36R$                21,28R$                20,56R$                20,97R$                20,75R$                   20,79R$                        20,59R$                21,24R$                       
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OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9
INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E DADOS 49,54R$                51,53R$                49,29R$                42,03R$                41,90R$                41,41R$                37,82R$                39,79R$                44,78R$                
INSTALACOES HIDRAULICAS 28,36R$                34,05R$                27,54R$                26,42R$                26,95R$                26,59R$                30,21R$                26,46R$                26,36R$                
INSTALACOES GAS 9,27R$                  7,91R$                  8,22R$                  9,09R$                  9,27R$                  9,18R$                  8,89R$                  7,66R$                  7,84R$                  
INSTALACAO DE INCENDIO 6,12R$                  1,40R$                  1,39R$                  6,91R$                  6,62R$                  6,55R$                  6,90R$                  6,39R$                  6,61R$                  
TAMPOS, LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS 11,16R$                11,40R$                11,30R$                9,59R$                  9,78R$                  9,69R$                  9,15R$                  9,62R$                  9,62R$                  
PINTURA INTERNA 44,24R$                45,10R$                44,87R$                44,77R$                44,43R$                44,90R$                45,29R$                44,72R$                45,70R$                
PINTURA EXTERNA 12,01R$                12,29R$                12,66R$                12,44R$                12,39R$                12,44R$                13,00R$                20,28R$                12,21R$                
PINTURA SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 5,14R$                  5,24R$                  5,22R$                  5,19R$                  5,29R$                  5,24R$                  5,27R$                  5,20R$                  5,20R$                  
PINTURA SOBRE ESTRUTURAS METALICAS 0,62R$                  0,64R$                  0,63R$                  0,63R$                  0,64R$                  0,64R$                  0,64R$                  0,63R$                  0,63R$                  
LIMPEZA DAS UNIDADES PRIVATIVAS 2,82R$                  2,88R$                  2,87R$                  2,85R$                  2,90R$                  2,87R$                  2,89R$                  2,85R$                  2,85R$                  
COMUNICACAO VISUAL AREAS COMUNS 0,42R$                  0,43R$                  0,42R$                  0,42R$                  0,43R$                  0,43R$                  0,43R$                  0,42R$                  0,42R$                  
AREAS EXTERNAS E COMUNS 90,18R$                62,91R$                56,37R$                73,58R$                56,63R$                86,47R$                88,06R$                94,28R$                119,30R$              
PAISAGISMO 4,51R$                  2,64R$                  1,52R$                  1,92R$                  2,08R$                  3,01R$                  3,56R$                  2,47R$                  7,32R$                  
PAVIMENTACAO ASFALTICA 38,06R$                35,11R$                33,89R$                35,24R$                29,00R$                33,28R$                36,63R$                36,94R$                42,79R$                
SALÃO DE FESTA 19,02R$                16,92R$                13,20R$                18,07R$                16,92R$                16,74R$                19,09R$                26,00R$                29,75R$                
QUADRAS POLIESPORTIVAS 1,80R$                  1,68R$                  1,30R$                  1,82R$                  1,70R$                  2,95R$                  1,85R$                  2,51R$                  2,86R$                  
QUIOSQUES 12,14R$                -R$                    -R$                    3,92R$                  -R$                    7,25R$                  4,39R$                  2,70R$                  6,20R$                  
PLAYGROUNDS 0,15R$                  0,14R$                  0,11R$                  0,18R$                  0,17R$                  0,17R$                  0,16R$                  0,25R$                  0,28R$                  
PET PLAY 0,40R$                  0,33R$                  0,25R$                  0,41R$                  0,40R$                  0,39R$                  0,39R$                  0,52R$                  0,71R$                  
PERGOLADOS 0,24R$                  0,23R$                  0,17R$                  -R$                    -R$                    -R$                    0,25R$                  0,34R$                  0,52R$                  
PISCINA 2,24R$                  2,15R$                  1,76R$                  1,86R$                  1,74R$                  1,72R$                  1,96R$                  2,57R$                  2,93R$                  
ALAMBRADO 1,75R$                  -R$                    -R$                    1,06R$                  -R$                    -R$                    1,72R$                  0,93R$                  -R$                    
BICICLETÁRIO 0,18R$                  0,17R$                  0,13R$                  -R$                    0,17R$                  0,34R$                  0,18R$                  0,25R$                  0,29R$                  
GUARITA 1,11R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    2,05R$                  1,30R$                  1,54R$                  1,74R$                  
LIXEIRAS 1,40R$                  1,40R$                  1,00R$                  0,19R$                  0,87R$                  3,86R$                  1,51R$                  2,23R$                  1,78R$                  
FECHAMENTOS EXTERNOS 4,19R$                  1,82R$                  2,65R$                  8,72R$                  3,50R$                  11,79R$                14,76R$                14,87R$                19,26R$                
MESAS E BANCOS -R$                    0,10R$                  0,09R$                  0,11R$                  -R$                    0,05R$                  0,05R$                  0,07R$                  0,08R$                  
REDÁRIO 0,02R$                  0,02R$                  0,01R$                  0,02R$                  0,02R$                  0,02R$                  0,01R$                  0,01R$                  0,03R$                  
VISTORIAS ÁREAS COMUNS 0,22R$                  -R$                    0,11R$                  0,06R$                  0,06R$                  0,06R$                  -R$                    0,08R$                  0,10R$                  
MINI GOLF 1,32R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    0,12R$                  -R$                    -R$                    -R$                    
ELEVADORES -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    2,69R$                  -R$                    -R$                    2,29R$                  
PISTA DE CORRIDA 1,20R$                  -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    
GAIOLA DRIVE 0,24R$                  0,22R$                  0,17R$                  -R$                    -R$                    -R$                    0,25R$                  -R$                    0,38R$                  

Fonte: A autora
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Resumindo  as  principais  etapas  macros  de  Custo  Indireto,  Infraestrutura,

Edificações e Áreas Externas e Comuns, conforme EAP das Tabelas 1 e 2, percebe-

se a variância de custos das obras conforme as figuras 11, 12, 13 e 14.

Os custos indiretos, ilustrados na Figura 11, permanecem na faixa de 80 a

100 reais por metro quadrado de área construída do empreendimento, exceto a obra

8 e 9 que por constituírem uma área construída menor de construção comparada

com as outras, percebe-se que as mesmas não conseguem absorver de maneira

eficaz os custos das despesas indiretas como equipe administrativa e instalações

provisórias, de maneira oposta, quanto maior a área construída do empreendimento

com mais facilidade esse custo se dissolve na metragem quadrada da obra. 

 

 OBRA 1  OBRA 2  OBRA 3  OBRA 4  OBRA 5  OBRA 6  OBRA 7  OBRA 8  OBRA 9 
 R$- 

 R$20,00 

 R$40,00 

 R$60,00 

 R$80,00 

 R$100,00 

 R$120,00 

 R$140,00 

 R$160,00 

 R$180,00 

CUSTO INDIRETO E DESPESAS

Figura 11 - Custo Indireto e Despesas 
Fonte: A autora

No caso da Infraestrutura, nota-se que os custos não se mantêm constantes,

logo esta etapa torna-se um ponto crítico para os custos das obras, o qual deve-se

ser avaliada caso a caso de acordo com as características de terreno, projetos de

contenções e instalações enterradas (drenagem, esgoto, água e energia elétrica),

conforme ilustra Figura 12. 
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 OBRA 1  OBRA 2  OBRA 3  OBRA 4  OBRA 5  OBRA 6  OBRA 7  OBRA 8  OBRA 9 
 R$- 

 R$50,00 

 R$100,00 

 R$150,00 

 R$200,00 

 R$250,00 

INFRAESTRUTURA

Figura 12 – Custos da Infraestrutura
Fonte: A autora

De forma a identificar  mais a fundo a variância de custo,  foi  necessário a

separação  do  custo  de  terraplanagem  e  contenção  das  demais  instalações  da

infraestrutura. Como pode-se ver na Tabela 2, os custos acabam-se por se tornar

muito  variáveis  devido  a  execução de  Infraestrutura  necessária  para  atender  as

condições mínimas dos Condomínios MCMV. Tais custos chegam a variar entre 1,3

milhão (Obra 8) a 3,1 milhões (Obra 6).

Destaca-se a variância de custos da etapa de sistema de drenagem e de

esgoto, o qual dependendo do projeto e das características do terreno é necessário

a execução de contenção de cheias, estações elevatórias de esgoto,  estação de

tratamento  de  esgoto  e  ainda,  reservatórios  para  reaproveitamento  da  água  da

chuva.  Já  no  sistema  de  abastecimento  de  água  evidencia-se  também,  que

dependendo do projeto há a necessidade de mais do que um reservatório de água

para atender o condomínio em estudo.
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Tabela 2 - Detalhamento do custo da Infraestrutura

Fonte: A autora
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Referente  ao  custo  da  Terraplanagem,  como  mostra  no  Figura  13,  o

percentual do permanece 1% a 2% do custo total da obra, diferentemente do custo

de contenção que apresenta variação de 0 a 8% e de infra (instalações enterradas)

que apresentam percentuais variáveis entre 5 a 10 %. 

O B R A  1 O B R A  2 O B R A  3 O B R A  4 O B R A  5 O B R A  6 O B R A  7 O B R A  8 O B R A  9
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

7% 7%

6%

8%

5%

7%

6%

8%

10%

1% 1% 1%

2% 2% 2% 2%

1%
1%

1%
0%

1%

2%

5%

8%

6%

3%

7%

Divisão de custos da Infraestrutura
Infra Terraplanagem Contenção

Figura 13 - Divisão de custos da Infraestrutura
Fonte: A autora

Já nos custos das habitações, apresenta uma estabilidade de 650 a 677 reais

por  metro  quadrado  de  área  construída,  isto  pois,  o  padrão  de  acabamento  e

execução se mantém o mesmo entre as obras, como pode ser visto na Figura 14, a

variância  de  27  reais  é  justificável  pelas  obras  serem  localizadas  em  regiões

diferentes,  os  quais  algumas  especificações  de  projetos  e  materiais  se  tornam

divergentes  conforme  as  normas  vigentes  da  localidade,  assim  como,  pela

divergência de fundações dos blocos que variam entre estacas e radiers, e ainda,

pela  tipo  de  estrutura,  onde  algumas  são  moldadas  in  loco  e  outras  utilizadas

método executivo de pré-laje.
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 OBRA 1  OBRA 2  OBRA 3  OBRA 4  OBRA 5  OBRA 6  OBRA 7  OBRA 8  OBRA 9 
 R$500,00 

 R$550,00 

 R$600,00 

 R$650,00 

 R$700,00 

 R$750,00 

 R$800,00 

EDIFICAÇÕES

Figura 14 – Custos das Edificações
Fonte: A autora

Nas áreas externas e comuns, como se tratam de condomínios clubes, os

equipamentos  comunitários entre  as  obras possuem uma variedade diversificada

conforme definições estabelecidas para cada projeto. O custo das áreas externas

varia entre 55 a 120 reais, conforme ilustra Figura 15 abaixo.

 OBRA 1  OBRA 2  OBRA 3  OBRA 4  OBRA 5  OBRA 6  OBRA 7  OBRA 8  OBRA 9 
 R$- 

 R$20,00 

 R$40,00 

 R$60,00 

 R$80,00 

 R$100,00 

 R$120,00 

 R$140,00 

ÁREAS EXTERNAS E COMUNS

Figura 15 – Custos das Áreas Externas e Comuns
Fonte: A autora
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Para uma melhor análise da divergência ocorrida, fez-se a abertura entre os

itens incorridos conforme Tabela 3. Ao compararmos em nível de valores, verifica-se

que os custos dos equipamentos comunitários comparados mutuamente nas outras

obras são próximos, logo conclui-se que os custos dessas etapas são impactados

diretamente pelas combinações das áreas de lazer projetados para os condomínios.
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Tabela 3 - Custos dos Equipamentos Comunitários

Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Obra 6 Obra 7 Obra 8 Obra 9

SALÃO DE FESTA 316.966,98R$   301.479,90R$   305.025,77R$   298.215,91R$   298.619,08R$   298.618,91R$   310.291,01R$   311.584,50R$   311.729,21R$   
QUADRAS POLIESPORTIVAS 30.017,89R$     30.017,89R$     30.017,89R$     30.017,89R$     30.017,89R$     52.655,91R$     30.017,89R$     30.017,89R$     30.017,89R$     
QUIOSQUES 202.378,82R$   -R$                  -R$                  64.695,79R$     -R$                  129.374,37R$   71.352,56R$     32.348,34R$     64.976,52R$     
PLAYGROUNDS 2.560,00R$       2.560,00R$       2.560,00R$       2.960,00R$       2.960,00R$       2.960,00R$       2.660,00R$       2.960,00R$       2.960,00R$       
PET PLAY 6.604,00R$       5.792,00R$       5.792,00R$       6.766,40R$       7.091,20R$       6.928,80R$       6.306,20R$       6.206,20R$       7.416,00R$       
PERGOLADOS 4.041,43R$       4.041,43R$       4.041,43R$       -R$                  -R$                  -R$                  4.041,43R$       4.041,43R$       5.400,90R$       
PISCINA 37.309,92R$     38.392,70R$     40.702,76R$     30.723,50R$     30.723,50R$     30.723,50R$     31.803,08R$     30.747,40R$     30.723,50R$     
BICICLETÁRIO 3.000,00R$       3.000,00R$       3.000,00R$       -R$                  3.000,00R$       6.000,00R$       3.000,00R$       3.000,00R$       3.000,00R$       
MESAS E BANCOS 1.777,14R$       1.997,14R$       1.760,00R$       -R$                  880,00R$           880,00R$           880,00R$           880,00R$           
REDÁRIO 330,00R$           330,00R$           330,00R$           330,00R$           330,00R$           330,00R$           165,00R$           165,00R$           330,00R$           
MINI GOLF 21.949,46R$     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  2.082,80R$       -R$                  -R$                  -R$                  
PISTA DE CORRIDA 20.000,00R$     -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  
GAIOLA DRIVE 4.000,00R$       4.000,00R$       4.000,00R$       -R$                  -R$                  -R$                  4.000,00R$       -R$                  4.000,00R$       
VISTORIAS ÁREAS COMUNS 3.595,00R$       -R$                  2.631,72R$       1.000,00R$       1.000,00R$       1.000,00R$       -R$                  1.000,00R$       1.000,00R$       

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

Fonte: A autora
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Desta forma,  resume-se na Tabela  4 os custos de construções por metro

quadrado  de  área  construída  em:  custos  indiretos,  custos  de  infraestrutura,

contenção  e  equipamentos  comunitários  (que  variam  de  projeto  para  projeto)  e

habitação (que se mantém constante). 

Tabela 4 - Comparativo dos Custos das Macros Etapas

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9
Área Construída (m²) 16664,54 17821,03 23102,98 16503,55 17651,99 17838,81 16250,58 11983,14 10479,21
Custo de Construção 926,29R$  881,64R$  850,01R$  955,46R$  922,32R$  1.007,64R$  1.008,69R$  977,47R$  1.131,86R$  

Custo Indireto 93,52R$     94,49R$     84,18R$     102,36R$  95,70R$     94,75R$        99,97R$        114,02R$  160,92R$      

Infra + Contenção + 
Equip. Comum.

166,05R$  130,84R$  116,99R$  190,05R$  169,03R$  264,22R$      231,58R$      205,42R$  322,34R$      

Habitação 666,72R$  656,29R$  648,85R$  660,70R$  655,20R$  653,21R$      677,15R$      658,03R$  648,60R$      

Fonte: A autora

Na Tabela 6, segue a mesma tabela, porém em análise percentual. Verifica-

se desta forma que Custo Indireto varia de 9 a 14%, Infraestrutura, Contenção e

Equipamentos Comunitários de 14 a 28% e Habitação varia de 57 a 76%.

Tabela 5 - Comparativo em percentual de Macros Etapas

OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9
Área Construída (m²) 16664,54 17821,03 23102,98 16503,55 17651,99 17838,81 16250,58 11983,14 10479,21
Custo de Construção 926,29R$  881,64R$  850,01R$  955,46R$  922,32R$  1.007,64R$  1.008,69R$  977,47R$  1.131,86R$  

Custo Indireto 10% 11% 10% 11% 10% 9% 10% 12% 14%
Infra + Contenção + 
Equip. Comum.

18% 15% 14% 20% 18% 26% 23% 21% 28%

Habitação 72% 74% 76% 69% 71% 65% 67% 67% 57%

Fonte: A autora

Logo, com o estudo de caso dos empreendimentos relacionados ao programa

MCMV, constata-se que ainda que utilizem de mesma tipologia de torre, pode-se

perceber  que  há  uma  grande  variância  entre  os  custos  dos  empreendimentos

relacionado ao custo por metro quadrado de área construída. Sendo o custo dos

empreendimentos  variáveis  de  850  a  1130  reais  por  metro  quadrado  de  área

construída,  dependendo  cada  qual  do  seu  projeto  conforme  estudado  neste

Capítulo.
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Desta forma, verificou-se que as publicações do custo por metro quadrado de

habitações relacionados ao programa MCMV entre distintas construtoras está dentro

do  intervalo.  Dados  os  quais  as  construtoras  revelaram estar  entre  R$617/m²  a

R$1398/m² de área construída. Comparando o estudo de caso ao CUB, desta classe

de empreendimento, o custo fica razoavelmente próximo no valor de R$ 1070/m².
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5 CONCLUSÕES
 

 Ao  realizar  a  análise  de  custos  dos  9  condomínios  home clubes  MCMV

verificou-se que itens como infraestrutura de instalações enterradas, contenções e

equipamentos comunitários apontam custos variáveis entre 14% a 28% do custo

total  da  obra,  embora as  torres  habitacionais  possuam uma mesma tipologia  de

bloco.

Em relação a etapa de Infraestrutura, observou-se uma divergência entre os

custos  das  obras  que  variam  entre  1,3  milhão  a  3,1  milhões  de  reais.  Esta

defasagem de custos é influenciada diretamente pelas localidades de execução dos

empreendimentos,  locais  os  quais  são  necessários projetar  e  construir  redes de

instalações  de  infraestrutura  básica  para  acomodação  dos  moradores  nos

condomínios. Entre as instalações básicas de maior custo estão: reservatórios de

água, contenção de cheias, estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de

esgoto  e  reservatórios  para  reaproveitamento  da  água  da  chuva.  Outro  item de

grande  relevância,  senão  o  mais  importante,  engloba  a  nivelação  dos  terrenos

destes condomínios, pois quanto maior e desnivelado for a área maiores serão os

custos  de  construções  com  muros  de  arrimo  para  acomodação  das  torres

habitacionais.  Conforme  estudo,  os  custos  com  muros  de  arrimos  chegaram  a

apresentar uma variância de 30 mil reais a 1,5 milhão de reais. Em contrapartida, os

custos  referentes  aos  equipamentos  comunitários  apresentaram-se  próximos  ao

compará-los os custos de execução entre si. Entretanto, a determinação das áreas

de  lazeres  varia  conforme  as  combinações  e  definições  de  projetos,

consequentemente, o custo destes espaços se tornam inconstantes.

  Isto posto vale salientar que, cada obra possui suas peculiaridades conforme

foi comprovado no presente trabalho e que não há confiabilidade em utilizar-se como

base  de  custo  de  construção  empreendimentos  que  aparentemente  são

semelhantes. À vista disso aponta-se as principais influências na variância de custos

de orçamento de obras deste seguimento: os terrenos; as infraestruturas básicas e

as combinações das áreas de lazeres do produto.
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