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RESUMO 

FONTANA, Daniel Henrique. Criação de um mecanismo para a otimização de 
orçamentos para edificações de até 80m².  2015. 83 páginas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Bacharelado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Campo Mourão, 2015.  

Este trabalho teve como objetivo a criação de uma ferramenta capaz de ajudar na 
elaboração de orçamentos em projetos residenciais de até 80m², através da criação 
de composições de custo para ambientes padrões neste tipo de edificação. A 
metodologia consistiu na especificação dos serviços necessários para a execução 
de cada ambiente e elemento estrutural, realização de orçamentos para os mesmos 
e, através destes dados, elaborar as composições de custo unitárias para os 
ambientes padrões. Para comparação, foi realizado um levantamento quantitativo 
utilizando o método proposto no trabalho e outro levantamento utilizando o método 
tradicional. A ideia aplicada na ferramenta mostrou-se confiável para a elaboração 
de orçamentos em edificações de até 80 m², onde possivelmente a metodologia 
tradicional de elaboração de orçamentos não seria aplicada. Com esta ferramenta é 
possível obter uma relação de materiais para compra com um nível de precisão 
aceitável. 

Palavras-chave: Orçamentos estimativos. Levantamento quantitativo. Lista de 
insumos. Composições de custos unitários. 



ABSTRACT 

FONTANA, Daniel Henrique. Elaboration of a mechanism to optime budgets to 
edifications up to 80m².  2015. 83 leaves. Completion of course work 
(baccalaureate) - Federal Technology University - Parana. Campo Mourão, 2015.  

This paper aims to create a tool able to help in elaboration of residential projects up 
to 80m² by creating cost compositions for standard environments in this type of 
building. The methodology consists of stipulating necessary services to the execution 
of each environment and structural element; developing budgets for them, and 
through these data elaborate the unit cost for standard environments. For 
comparison, was performed a quantitative survey using the proposed method at the 
paper and another one using the traditional method. The idea applied on the tool 
proved be reliable for preparing budgets in buildings up to 80 m², where the 
traditional method of budgeting may not applied. Using this tool it is possible to obtain 
a list of building materials for purchase with an acceptable level of accuracy. 

Keywords: Estimative budgets. Quantitative survey. Inputs list. Unit cost 
composition. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capitulo serão abordados a contextualização do tema, o objetivo geral, 

os objetivos específicos e a justificativa para a escolha do tema deste trabalho.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O orçamento é uma ferramenta valiosa para o controle de ações e 

planejamento de uma empresa. Na construção civil, ele irá orientar o engenheiro 

quanto às decisões a serem tomadas, para que os custos e prazos da obra sejam 

cumpridos e o empreendimento tenha sucesso.  

A economia do país não vive um bom momento atualmente e depois de 

vários anos com grande crescimento, a tendência é que o mercado da construção 

civil sofra uma queda no faturamento. Com o dinheiro “mais curto”, o orçamento, que 

era parte importante de um empreendimento, ganha mais importância ainda.  

Apesar do grande crescimento nos últimos anos e mesmo com a construção 

de residências populares acontecendo em larga escala, o déficit de moradias no 

país ainda é grande. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção, em 2012 esse número era de 5.792.508 habitações. 

Quando construtoras são responsáveis pelo projeto, os orçamentos são bem 

elaborados e se constituem em peça fundamental para a realização de um bom 

planejamento das obras e também como ferramenta para acompanhamento e 

controle dos custos. Porém, em projetos de porte pequeno como os abordados por 

este trabalho, geralmente não é feito um orçamento detalhado, por serem pouco 

complexos, e fica por conta do mestre de obras ou até mesmo do fornecedor de 

material avaliar a quantidade de insumos que será utilizada para a construção do 

empreendimento. Estas residências são geralmente construídas por pessoas com 

renda familiar baixa. Assim, esse público não conta com a presença de um 

profissional que irá dedicar seu tempo para a execução de um orçamento, com um 

grau mínimo de precisão, para calcular a quantidade de insumos que deverão ser 

adquiridos para a sua obra. 
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Tendo em vista estes dados, observou-se a oportunidade de aperfeiçoar 

orçamentos para residências populares com área construída em até 80m². Este 

trabalho busca através de pesquisa bibliográfica e de campo otimizar a realização de 

um orçamento, para que o valor estimado de um projeto seja confiável e também 

possa-se obter uma lista de insumos para compras com um grau de precisão 

aproximado. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um mecanismo para otimizar a realização de orçamentos em 

projetos arquitetônicos de até 80 m² de forma rápida e confiável. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Realizar um levantamento teórico sobre índices para a realização de 

orçamentos estimativos; 

• Realizar as especificações técnicas para ambientes padrão; 

• Criar composições de custos dentro do software Orça 2000 para cada 

ambiente da edificação pesquisando os tamanhos médios que cada um pode 

ter para este tipo de edificação; 

• Comparar os valores obtidos com os de um orçamento feito detalhadamente; 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 “A preocupação com os custos começa cedo, ainda antes do início da obra, 

na fase de orçamentação, quando é feita a determinação dos custos prováveis de 

execução da obra. O primeiro passo de quem se dispõe a realizar um projeto é 

estimar o quanto ele irá custar” (MATTOS, 2006, pg22). 
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O orçamento é utilizado para estimar o custo de um empreendimento e, uma 

estimativa inicial bem feita pode ajudar a definir se o projeto terá retorno ou qual 

será o seu valor de venda. Em vista do cenário atual da economia no país em 

declínio, e pela grande competitividade na área da construção civil, o custo do 

empreendimento pode definir se ele será executado ou não. 

Existem importantes índices na área da construção civil para estimar custos, 

como o CUB – Custo Unitário Básico e o SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices na Construção Civil, mas este tipo de ferramenta não estima a 

quantidade de materiais que será utilizado em uma construção. Estes índices são 

voltados para estimar o valor global da obra.  

Segundo dados da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Campo Mourão, 56% dos alvarás para projetos residenciais aprovados de janeiro a 

dezembro de 2014 tem até 80m². Através de pesquisas em projetos com essa 

metragem, foi visto que se dividem geralmente em dois quartos, cozinha, banheiro, 

sala, circulação. 

Tendo como base estes dados, este trabalho busca um meio de estimar a 

quantidade de materiais a ser utilizada em obras desse porte rapidamente e com 

valor próximo da realidade. 
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2 ORÇAMENTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Neste capitulo do trabalho, serão descritos quais são os tipos de 

orçamentos, como são elaborados, quais ferramentas podem ser utilizadas para 

facilitar a realizaçao de um orçamento, e do que o mesmo é composto. 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Para que se avalie a viabilidade de realização de um projeto, é necessário 

estimar os custos que estarão envolvidos no mesmo. Uma forma de se chegar a 

estes custos é através da realização de um orçamento. 

“O orçamento das construções ou dos serviços da engenharia civil é igual à 

soma do custo direto, do custo indireto e do resultado estimado em contrato (lucro 

previsto)” (DIAS, 2004, pg.12). 

O Custo direto “é representado por todos os valores constantes da planilha 

de custos” (TCPO, 2008, pg.10). Pode-se afirmar que os custos diretos são obtidos 

através da soma dos insumos que ficam incorporados nas composições de custo 

como, por exemplo: formas, volume de concreto e quantidade de aço. 

Os custos indiretos podem ser classificados como todos os custos que não 

entram no custo direto. Alguns exemplos são: salário do engenheiro, despesa de 

manutenção do canteiro de obras, transporte de materiais, viagens e despesas 

administrativas (MATTOS, 2006, pg.200). Estes custos não serão parte do estudo 

deste trabalho.

O lucro pode ser definido, de maneira simplificada, como o total de receitas 

menos o total de despesas. (MATTOS, 2006) 

Segundo a TCPO (2008, pg.10) orçamento “é o calculo que se faz para 

determinar todos os gastos de uma obra ou de um serviço de construção”. 

Para Mattos (2006) os atributos de um orçamento são a aproximação, 

especificidade e temporalidade.

• Aproximação: todo orçamento é uma aproximação da realidade. O 

objetivo de um orçamentista não é dar o valor exato que o 
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empreendimento terá, e sim não fugir muito deste valor. Ela está 

embutida na mão de obra, nos materiais, nos equipamentos e nos 

custos indiretos da obra. Quanto mais criterioso for o orçamento, 

menor será à margem de erro. 

• Especificidade: condições climáticas, acessibilidade ao local, preço de 

materiais e mão de obra entre outros podem ser diferentes de uma 

região para outra assim como, empresas diferentes podem ter 

diferentes modos de administração e métodos construtivos. Esses 

fatores podem alterar o custo de um mesmo empreendimento. 

• Temporalidade: um orçamento realizado a algum tempo atrás não terá 

validade nos dias de hoje, pois podem ocorrer flutuação nos preços 

de insumos, criação ou alteração de impostos e encargos sociais de 

trabalhistas, surgimento de novos métodos construtivos entre outros. 

Ou seja, para que um orçamento alcance seu objetivo, ele deve ter uma boa 

aproximação dos custos reais do projeto, deve ser feito levando em conta o local do 

projeto, condições climáticas e disponibilidade de mão de obra, que podem alterar o 

custo, além disso, ele tem certo tempo de validade, pois preços de mão de obra e de 

materiais, além de impostos, podem se alterar deixando o valor do orçamento 

ultrapassado. 

2.2 TIPOS DE ORÇAMENTOS 

 Segundo a TCPO (2008, pg.10) pode-se classificar os orçamentos em dois 

tipos: Orçamento Estimativo e Orçamento Definitivo.

. 

2.2.1  ORÇAMENTO ESTIMATIVO  

Um orçamento por estimativa tem como objetivo obter rapidamente o valor 

aproximado de um empreendimento e, na hora de se analisar a rentabilidade do 

projeto deve-se observar que o grau de incerteza dos valores é maior do que em um 
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orçamento mais detalhado, pois não leva em conta vários aspectos técnicos do 

projeto que nessa fase ainda não estão definidos (GOLDMAN, 2004, pg.105). 

Uma estimativa é feita para avaliar a viabilidade econômica de um serviço e, 

para ser feita, podem ser seguidos como base índices conhecidos no mercado. Esta 

estimativa deve ser utilizada nas fases de estudo de um empreendimento, momento 

em que não se possui os dados necessários para ser elaborado um orçamento 

completo (DIAS, 2004). 

Um orçamento estimativo pode ser feito com base em custos históricos e em 

comparação com projetos similares e é utilizado para se ter uma ideia aproximada 

da ordem de grandeza do custo do empreendimento. Em um curto espaço de tempo, 

pode-se chegar a números confiáveis sobre a quantidade de materiais necessários 

para a execução do edifício (MATTOS, 2006, pg.39). 

Um orçamento é chamado estimativo “quando é calculado com base no 

projeto básico sem se ater a detalhes da construção e sujeito a alterações 

posteriores” (TCPO, 2008, pg.10). 

Segundo MATTOS (2006), CARDOSO (2009) e GOLDMAN (2004), uma 

maneira de levantar o custo de um serviço é multiplicando-se o custo por metro 

quadrado pela área que o mesmo terá. Por exemplo, se o custo de assentamento 

para piso laminado é de y reais por metro quadrado, multiplicamos este valor pela 

área onde o piso vai ser assentado para ter uma estimativa de valores.  

Uma das formas de realizar um orçamento estimativo é dividindo a obra em 

etapas e calculando o custo por unidade de construção como, o modelo seguinte: 

1 – Projetos: obtém-se o valor efetuando da multiplicação da área real total 

da construção pelo custo por metro quadrado dos projetos.  

2 – Instalação da obra: obtém-se o custo deste item através da área total do 

terreno multiplicada pelo custo unitário da instalação. 

3 – Serviços gerais: o valor estimado do custo de serviços gerais é obtido 

através do custo unitário mensal do item pelo prazo total da obra.  

4 – Trabalhos em terra: pode ser obtido com base numa estimativa em 

volume de escavação multiplicada pelo preço unitário do metro cúbico de 

escavação.  

5 – Fundação: o valor é estimado através do custo unitário de concreto 

armado multiplicado pelo volume estimado de concreto para fundação.  
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6 – Estrutura: o custo em estrutura é obtido da multiplicação do custo 

unitário do metro cúbico de concreto pelo valor estimativo do volume total da 

estrutura.  

7 – Instalações: o valor estimado deste item é obtido pela multiplicação do 

número de unidades existentes em projeto pelo valor unitário de instalações 

(material e mão de obra) correspondente à unidade. Caso haja elevadores, pode-se 

calcular o custo unitário da parada de elevador multiplicado pelo número de paradas 

existentes.  

8 – Alvenaria: o valor é estimativo através da multiplicação do custo unitário 

de alvenaria pelo quantitativo estimado.  

9 – Cobertura: o cálculo é feito através do custo unitário do serviço 

multiplicado pela quantidade estimada. 

10 – Tratamentos: o cálculo se faz através da multiplicação do custo unitário 

do serviço pela quantidade estimada.  

11 – Esquadrias: o valor é alcançado através das estimativas de 

quantidades multiplicadas por seus respectivos custos unitários.  

12 – Revestimentos: o cálculo é feito através de estimativas de quantidades 

multiplicadas por seus respectivos custos unitários. Uma alternativa diferente é a de 

ser comparada a custos de outros serviços, levando-se em conta a proporção de 

custos, como por exemplo, as esquadrias.  

13 – Pavimentação: o custo é obtido através da estimativa de quantidades 

multiplicadas pelos correspondentes custos unitários.  

14 – Rodapé, soleira e peitoril: para estimar este item, pode-se fazer a 

avaliação de um percentual de custos em relação a outros serviços, por exemplo, 

pavimentação.  

15 – Ferragens: calculada pela multiplicação do número de unidades do 

empreendimento pelo seu custo unitário. 

16 – Pintura: calculada através da multiplicação do preço por unidade do 

serviço pelo total de unidades do empreendimento. 

17 – Vidros: o valor é calculado multiplicando-se a quantidade total de vidros 

pelos custos unitários correspondentes.  

18 – Aparelhos: o custo pode ser obtido pela multiplicação do custo de 

aparelhos por apartamento pelo número de unidades do empreendimento.  
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19 – Limpeza: chega-se ao valor multiplicando o número de unidades do 

empreendimento pelo custo de limpeza por apartamento.  

21 – Remuneração da construtora: o percentual de pagamento da empresa 

pode ser estimado de acordo com a área da obra e o dinheiro envolvido para o 

empreendimento. 

Um orçamento estimativo também pode ser feito com a utilização de índices 

que auxiliem na obtenção de resultados. 

2.2.1.1 ���������	�
���������
�����

Na construção civil, índices podem ser usados para se prever rapidamente o 

gasto que uma empresa pode ter para realizar certo empreendimento. Hoje em dia 

existem dois importantes indicadores que podem ser usados nesta área: o CUB – 

Custo Unitário Básico, cujo responsável pelo desenvolvimento é o Sindicato da 

Indústria da Construção civil de cada estado e o SINAPI cujos responsáveis pelo 

desenvolvimento são a CAIXA e o IBGE.  

Uma construtora com base em dados de obras anteriores pode desenvolver 

índices próprios de consumo. Sabendo o quanto utilizou em uma obra semelhante 

pode ser estimado, por exemplo, a quantidade de aço ou então de formas de 

madeira por metro cúbico de concreto na estrutura. Apesar de elementos estruturais 

terem diferentes solicitações, verifica-se que em edificações parecidas, a quantidade 

de aço por metro cúbico de concreto sempre fica próxima de uma mesma média. O 

mesmo acontece para o uso de formas de madeira por metro cúbico de concreto. 

Apesar de as áreas de formas serem mais significativas em pilares do que em lajes, 

é possível constatar que o emprego médio de formas sempre cai em uma mesma 

faixa média (MATTOS, 2006). 

Como exemplo, a figura 1 apresenta a quantidade de concreto variando por 

área construída e número de pavimentos.
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Figura 1 - Indicador de uso de concreto. 
Fonte: Mattos (2006). 

O índice SINAPI, é produzido em conjunto pela Caixa Econômica Federal e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Segundo a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias o SINAPI deve ser usado como referência de preços para obras 

públicas realizadas com recursos federais (CAIXA, 2015), (IBGE, 2015). 

Um dos principais indicadores da indústria da construção civil, o CUB, que 

representa o custo da construção por m², tem como finalidade determinar o custo 

global da obra de acordo com a lei de incorporação de edificações habitacionais em 

condomínio e também pode ser utilizado para mecanismo no reajuste de preços em 

contratos de compra de apartamentos. Vale ressaltar que este é um custo para ser 

usado como orientação, pois ele não dá o valor real do empreendimento. O valor do 

CUB é atualizado todo dia 5 de cada mês pelos sindicatos da indústria da 

construção de cada estado. É feito o levantamento dos dados previstos na NBR-

12.721:2006 (salários, preços de materiais de mão de obra, despesas 

administrativas e equipamentos previstos) a partir uma amostra de cerca de 40 

empresas do setor da construção. O calculo é a somatória das combinações – 

preços x custos dos insumos para cada especificação e estas são classificadas por 

padrão de acabamento e número de pavimentos:   

R: Residencial; 

Pavimentos: 1, 4, 8 e 16; 

Padrão de acabamento: baixo, normal e alto; 

C: Comercial; 

Pavimentos: 8 e 16; 

Padrão de acabamento: normal e alto; 
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GI: Galpão Industrial; 

RP1Q: Residência popular de um quarto;  

(SINDUSCON-PR, 2014). 

Na figura 2 apresenta-se o CUB para o mês de dezembro de 2014 para os 

diferentes projetos padrão especificados pela NBR 12.721:2006. 

Figura 2 - Índice CUB para dezembro de 2014
Fonte: SINDUSCON-PR (2014). 

2.2.2 ORÇAMENTO DEFINITIVO 

O orçamento definitivo é a melhor ferramenta para estimar o custo final de 

uma obra e para ser realizado são feitas composições de custo para cada serviço da 

obra, levando em conta materiais, mão de obra e equipamentos (custos diretos). 

Entra em seu calculo também o custo para se manter o canteiro de obras, o custo da 

administração da obra, impostos entre outros. 

Na figura 3 representa-se uma planilha orçamentária. Nela observa-se que o 

orçamento é organizado em etapas construtivas e os serviços são agrupados na sua 

etapa correspondente. No serviço de fundação profunda, temos especificado o item 

estaca tipo broca. Ao lado do nome do serviço temos a unidade em que ele é 

calculado, a quantidade de unidades, o preço unitário do serviço e o total do custo 
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para realizá-lo. Esta planilha ainda mostra em valores de porcentagem quanto o item 

representa no custo total da obra.

Figura 3 – Modelo de uma Planilha orçamentária no Software ORÇA 2000 
Fonte: ORÇA2000. 

Segundo Mattos (2006) o orçamento completo pode ser dividido em várias 

etapas relacionadas a seguir:  

1. Leitura, interpretação do projeto e especificações técnicas: deve-se 

entender o que esta sendo orçado; Leitura e interpretação do edital: 

no caso de a obra ser objeto de concorrência, deve-se estudar o 

edital da licitação para saber quais são os prazos, maneira de 

pagamento, especificações construtivas, documentação requerida 

entre outros aspectos relevantes; 

2. Visita técnica: é importante que se visite o local do canteiro para ter 

uma noção do acesso ao local da obra e verificar a disponibilidade de 

materiais, equipamentos e mão de obra da região; 

3. Identificação dos serviços: o custo de uma obra é definido pelo custo 

de cada serviço que será executado; 

4. Levantamento de quantitativo: os serviços identificados devem ser 

quantificados (volume de concreto armado e área de reboco, por 

exemplo); 
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5. Descriminação dos custos diretos e indiretos: os custos diretos 

representam o custo dos serviços levantados. Os custos indiretos são 

os custos para que os serviços possam ser realizados;

6. Cotação de preços: deve ser levantado o preço de mercado para os 

insumos da obra; 

7. Definição dos encargos sociais e trabalhistas: nesta etapa são 

definidos os percentuais de encargos trabalhistas que serão aplicados  

à mão de obra; 

8. Definição da lucratividade: baseado nas condições intrínsecas e 

extrínsecas deve ser definido a lucratividade da obra, levando em 

conta risco do empreendimento, concorrência e etc.;

9. BDI: nesta etapa é aplicado o BDI nos custos diretos da obra; 

10. Desbalanceamento da planilha: o BDI deve ser aplicado 

uniformemente sobre todos os serviços porem, para melhorar a 

situação financeira do contrato, o BDI pode ser distribuído de forma 

não uniforme. Essa distribuição possibilita obter vantagem 

aumentando o preço dos serviços que ocorrem cedo e diminuindo o 

preço dos que ocorrem mais tarde na obra. Também possibilita 

vantagem aumentando o preço dos serviços cujo quantitativo tende a 

crescer e diminuindo o preço daqueles cujo quantitativo tende a ser 

menor que o da planilha. 

É importante resaltar que está sequência proposta por Mattos é adequada 

ao orçamento de obras realizado por construtoras para a participação em processos 

licitatórios ou no orçamento de seus empreendimentos para venda. 

Na figura 4 esquematiza-se o processo de um orçamento detalhado. 
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Figura 4 - Fluxograma de um orçamento 
Fonte: Mattos (2006). 

2.3 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIAS  

Uma composição de custo unitário é o elemento utilizado para calcular o 

preço unitário de um determinado serviço no orçamento. Para Dias (2004, pg.41) o 

custo unitário de um serviço leva em conta todas as despesas efetuadas e 

calculadas pelo construtor para cada unidade de produção, distribuídas por todos os 

elementos da obra. 
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Segundo Mattos (2006, pg.62) “dá-se o nome de composição de custos ao 

processo de estabelecimento dos custos incorridos para a execução de um serviço 

ou atividade, individualizando por insumo e de acordo com certos requesitos pré-

estabelecidos”. 

Essencialmente, uma composição de custos é uma montagem do custo de 

cada serviço de uma obra pela sua unidade básica. Esta composição deve listar 

todos os insumos necessários para execução de cada serviço, com suas respectivas 

quantidades, e seus custos unitários totais. As categorias de custo envolvidas 

geralmente são mão de obra, material e equipamento.

• A mão de obra é representada pelo consumo de horas de 

trabalhadores para a execução de certa unidade de serviço 

multiplicado pelo custo unitário de cada trabalhador; 

• Materiais são representados pelo consumo de material para a 

execução de uma determinada unidade de serviço multiplicado pelo 

preço unitário de mercado; 

• Equipamentos são representados pelo numero de horas para execução 

de um determinado serviço multiplicado pelo custo do horário do 

equipamento; 

(MATTOS, 2006) (TCPO, 2008).  

Na figura 5 mostra-se um exemplo de uma composição de custos para 

concreto estrutural extraída do Software Orça 2000.

Figura 5 - Exemplo de uma Composição de Custos no Software ORÇA 2000 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 
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Por exemplo, uma composição de custo para 1m³ de concreto para viga 

baldrame. Nesta composição entram a mão de obra necessária para executar o 

serviço, os materiais como cimento, areia, brita e aço, além dos equipamentos 

necessários. 

Na figura 6 tem-se a composição de custos para a armação de aço CA50 

que inclui a compra das barras, mão de obra e instalação. 

Figura 6 - Exemplo genérico de uma Composição de Custos 
Fonte: Mattos (2006). 

Nesta composição, o custo para armar 1kg de aço CA-50 é de R$4,45 

O insumo com maior custo na composição é o aço CA-50 com um valor de 

R$ 3,19 por hora. 

Há dois insumos de mão de obra que são o armador e o ajudante e dois 

insumos de material que são o aço CA-50 e o arame recozido n 18. 

A composição indica que foi considerada uma perda de 10% para o AÇO 

CA-50. Isto quer dizer que para fazer 1 kg de armação, precisamos comprar 1,10 kg 

de aço, pois a perca na hora do corte e da dobra do mesmo. 

Cada armador consegue preparar 10 kg de aço por hora já que seu índice 

de produtividade é de 0,10horas/kg. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 IDEIA CENTRAL DO PROJETO 

Este trabalho buscou um meio de facilitar a quantificação de insumos para a 

execução de orçamentos com até 80 m². A ideia do trabalho foi a de selecionar 

ambientes padrões em edificações residenciais de pequeno porte, quantificá-los 

separadamente e criar composições com os insumos necessários para realizar a 

construção dos mesmos. Com estas composições, pode-se obter rapidamente uma 

lista de materiais necessários para a construção de uma casa de pequeno porte. 

O valor real do empreendimento não foi importante para essa pesquisa, 

portanto, os valores em reais nas composições não foram atualizados e não devem 

ser usados como parâmetro. 

No Software Orça2000 deve-se inserir os percentuais de BDI e encargos 

sociais. Os percentuais inseridos foram de 30% para o BDI e de 127,50% para os 

encargos sociais.  

Na figura 7 apresenta-se a ideia do trabalho. 

Figura 7 - Esquema geral do trabalho 
Fonte: Autoria própria. 
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3.2 FLUXOGRAMA METODOLÓGICO 

O fluxograma metodológico esta apresentado na figura 8. 

Figura 8 - Fluxograma metodológico 
Fonte: autoria própria 

Depois dos objetivos traçados, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sobre orçamentos estimativos e sobre índices utilizados para realizar orçamentos. 

Foi definido então o tamanho dos projetos através de pesquisa na prefeitura.  

Na primeira etapa através de pesquisa no departamento de planejamento da 

Prefeitura Municipal de Campo Mourão, nos alvarás de projetos residenciais 

aprovados durante todo o ano de 2014, foi identificado que cerca de 55% dos 

projetos eram de até 80 m². Esta informação justifica a escolha desses projetos para 

a realização do trabalho. 

A partir daí, pesquisando-se em projetos arquitetônicos, foram selecionados 

tamanhos mais comuns para os ambientes. Os projetos utilizados para pesquisa 

foram os abordados por CIBOTTO (2012) em seu trabalho, e também em projetos 

de casa popular disponíveis na internet que se encaixavam no tamanho 

especificado.  Os tamanhos adotados estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Dimensão dos ambientes selecionados 
Sala Quarto  Cozinha Banheiro Circulação 

3,40 x 3,00 3,00 x 3,00 4,10 x 2,85 2,50 x 1,20 1,00 x 1,00 

3,50 x 2,80 3,20 x 2,50 3,00 x 2,50 2,70 x 1,30 2,00 x 1,00 

3,90 x 2,60 3,60 x 2,60 3,50 x 2,80 3,00 x 1,45 3,00 x 1,00 

Fonte: Autoria própria. 

Para levantar as quantidades de serviços de cada ambiente selecionado 

foram feitas as especificações dos serviços que seriam quantificados. 

Os serviços levantados foram revestimento de pisos, forros e paredes, 

instalações elétricas e hidráulicas, esquadrias e acabamento. Elementos estruturais 

e serviços de vedação foram orçados a parte, pois havia o problema de duplicar uma 

parede calculando ela tanto em um ambiente, como no ambiente vizinho. 

No revestimento do piso, entraram no cálculo os serviços de: 

• Aterro apiloado com vinte centímetros de espessura; 

• Lastro de pedra brita com espessura de três centímetros; 

• Lastro de concreto simples com cinco centímetros de espessura; 

• Regularização do piso com argamassa de cimento e areia e espessura 

de dois centímetros; 

• Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa de cimento e 

areia; 

• Quando necessário, rodapé cerâmico. 

No revestimento de parede e laje foram considerados: 

• Chapisco com argamassa de cimento e areia; 

• Emboço com argamassa mista de cimento, cal e areia; 

• Aplicação de massa corrida em ambientes secos e massa acrílica em 

ambientes molhados; 

• Revestimento com cerâmica esmaltada incluindo argamassa de 

assentamento e rejunte no caso de banheiros; 

• Pintura em tinta látex. 
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Em cada ambiente foi considerado a existência de uma porta de madeira 

com maçaneta e fechadura. 

A área mínima para janelas foi definida de acordo com o Código de Postura 

de Obras de Campo mourão. 

• Um sexto (1/6) da área do piso, tratando-se de dormitórios; 

• Um oitavo (1/8) da área do piso, tratando-se da sala de estar, refeitório, 

biblioteca, cozinha, copa, etc.; 

• Um décimo (1/10) da área do piso, tratando-se de banheiro, e lavabo. 

Para o cálculo de tomadas de uso geral, foi tomado como base o texto da 

norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, que diz que o cálculo da 

quantidade de tomadas deve ser feito de acordo com o perímetro e com o tipo de 

ambiente. No quadro 1 são apresentados os valores da norma. 

Ambientes com área de até 6 m² Pelo menos uma tomada. 

Ambientes com área superior a 6 m² 

Uma tomada a cada 5 m ou fração de perímetro 

sendo que as mesmas devem estar distribuídas 

de maneira uniforme. 

Cozinha, copa e área de serviço 

Uma tomada a cada 3,5 m ou fração de 

perímetro sendo que deve haver 

obrigatoriamente uma tomada acima da pia. 

Banheiros 
Pelo menos uma tomada junto ao lavatório com 

distancia mínima de 60 cm do boxe. 

Quadro 1 – Quantidades mínimas de tomadas de acordo com a NBR 5410 
Fonte: Adaptado da NBR 5410. 

Para o cálculo das instalações elétricas e hidrossanitárias foi utilizado um 

sistema de ponto que dá a quantidade aproximada de material que será necessário 

para esses serviços. Por exemplo, para um ambiente com necessidade mínima de 3 

tomadas, foram selecionados 3 pontos de tomada. Isso da uma aproximação da 

quantidade de fios e eletrodutos necessários para fazer a instalação.  

A figura 9 apresenta uma composição de custo unitário para instalação de 

um ponto de tomada. 
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Figura 9 - Composição de custo unitário para ponto de tomada retirada do Software Orça 2000 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 

A figura 10 apresenta a composição de custo unitário para um ponto de água 

fria. 

Figura 10 - Composição de custo unitária para ponto de água retirada do Software Orça 2000 
Fonte: ORÇA2000 (2014) 

Na figura 11 representa-se um ambiente típico utilizado para quantificação 

dos serviços. 
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Figura 11 - Exemplo de ambiente adotado no trabalho
Fonte: Autoria própria. 

Para o exemplo da figura 11, o revestimento do piso foi calculado através da 

área do ambiente (9 m²). Para o revestimento da laje também foi considerada a área 

do ambiente. Para o revestimento da parede interna, o perímetro do ambiente (12 m) 

foi multiplicado pela altura adotada no trabalho (2,70 m). Foi considerada uma porta 

para cada ambiente. A área da janela foi calculada segundo o Código de Postura de 

Obras de Campo mourão que leva em conta a área de piso do ambiente (9 m²). A 

quantidade de tomadas foi calculada segundo a NBR 5410 através do tipo do 

ambiente e do perímetro do mesmo (12 m). 

Com os quantitativos de serviços de cada ambiente, esses dados foram 

lançados no software Orça 2000. Cada ambiente tornou-se um orçamento, de onde 

foi possível extrair a relação completa de materiais. Com essa relação de matérias, 

foi foram criadas composições de custos para cada ambiente. 

O próximo passo foi definir alternativas para o cálculo de serviços que não 

poderiam ser feitos por ambiente, como é o caso da alvenaria e dos elementos 

estruturais. 

No cálculo da quantidade de alvenaria foram utilizados os dados obtidos por 

CIBOTTO (2012) que elaborou índices de consumo em projetos de até 80 m². O 

valor utilizado foi de 2,45 m² de alvenaria por m² de construção.  

Para a composição da infraestrutura, foram consideradas as estacas e viga 

baldrame. Foram levantadas as quantidades médias de concreto para fundações por 
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área construída em projetos com até 80 m². Foram consideradas estacas com 

diâmetro de 20 cm e 4 metros de profundidade sob pilares, e estacas de 20 cm com 

2 metros de profundidade no meio de vãos com mais de 3 metros entre pilares. As 

vigas baldrames foram consideradas com dimensões de 25 cm de altura por 12 cm 

de largura. Dentro da composição já estão incluídos quantidade de aço e formas. 

Esses dados foram nos mesmos projetos em que foram selecionados os ambientes. 

Para a composição da estrutura foram considerados pilares, vigas de 

cobertura e vedação. Foram levantadas as quantidades médias de concreto em 

metros cúbicos para a estrutura, por metro quadrado de construção em projetos com 

até 80 m². Usou-se o índice de CIBOTTO (2012) para vedação. Considerou-se bloco 

assentado meia vez com 6 furos e dimensões  de 9x14x19. Foram considerados 

pilares de dimensão 12 cm por 30 cm. Para vigas de cobertura foi adotado o 

tamanho de 25 cm de altura por 12 cm de largura. Dentro da composição já estão 

incluídos quantidade de aço e formas. 

Para a composição estrutura de cobertura e laje, considerou-se a área 

media a ser construída em projetos com até 80 m² mais 35%. Estes 35% foram 

incluídos para levar em consideração o beiral que foi adotado com dimensão de 70 

cm. 

Para os revestimentos externos também foi criada uma composição 

separada. Levantou-se a área média de paredes externas por metro quadrado de 

construção em projetos de até 80 m². Para o revestimento foram considerados 

chapisco com argamassa de cimento e areia, emboço com argamassa mista de 

cimento, cal e areia, aplicação de massa acrílica e pintura.  

Após esta etapa, utilizando novamente o programa ORÇA2000, foram 

criadas composições de custos com os dados obtidos na etapa anterior. 

As composições de custos para os ambientes são por unidade. Já as 

composições de estruturas, cobertura, e revestimento externo tem como unidade o 

m². 

Finalmente, na última etapa, realizou-se um levantamento de materiais 

utilizando a ferramenta elaborada e os valores obtidos foram comparados com os de 

um orçamento feito detalhadamente para o mesmo projeto. No orçamento detalhado 

levantaram-se as quantidades de material através da planta baixa e utilizando as 

composições de custo que estão no programa ORÇA2000 e que foram retiradas da 

TCPO.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capitulo serão apresentados os resultados da pesquisa. 

As composições de custo criadas nesta pesquisa, principal atividade deste 

trabalho, estão no apêndice A. Essas composições também foram lançadas na base 

de dados do Orça 2000. Foram feitas 19 composições de custos unitárias que 

permitem a realização de orçamentos de residências com as características 

especificadas neste trabalho. 

Os serviços foram quantificados manualmente para cada ambiente. A tabela 

2 apresenta as quantidades de serviços dos ambientes molhados. 

Tabela 2 – Serviços levantados por ambiente – Cozinhas e BWC 

ITEM UN
BWC 

2,50x1,20
BWC 

2,70x1,30
BWC 

3,00x1,45
COZINHA 
3,50x2,80

COZINHA 
3,00x2,50

COZINHA 
4,10x2,85

PORTA UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
FECHADURA UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
JANELA M² 0,36 0,36 0,44 1,23 1,00 1,47
VIDRO M² 0,36 0,36 0,44 1,23 1,00 1,44
PTO DE ESGOTO UN 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00
PTO DE AGUA UN 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00
PTO DE LUZ UN 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00
PTO DE TOMADA UN 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00
PTO DE 
INTERRUPTOR 

UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

INTERRUPTOR UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOMADA UN 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00
IMPERMEABILIZAÇÃO M² 3,00 3,51 4,35 9,80 7,50 11,68
REVESTIMENTO DA 
LAJE 

M² 3,00 3,51 4,35 9,80 7,50 11,68

REVESTIMENTO DE 
PAREDES 

M² 15,54 21,60 24,03 34,02 29,70 37,53

CONTRAPISO M² 3,00 3,51 4,35 9,80 7,50 11,68
REVESTIMENTO DE 
PISO 

M² 3,00 3,51 4,35 9,80 7,50 11,68

PINTURA  M² 3,00 3,51 4,35 9,80 7,50 11,68

PINTURA DA 
ESQUADRIA M² 

4,41 4,41 4,41 5,04 5,04 5,04

Fonte: Autoria própria. 
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Os cálculos referentes aos ambientes de quarto e sala são mostrados na 

tabela 3. 

Tabela 3 – Serviços levantados por ambiente – Quartos e Salas 

ITEM UN
QUARTO 
3,20x2,50

QUARTO 
3,60x2,60

QUARTO 
3,00x3,00

SALA 
3,40x3,00

SALA 
3,5x2,8 

SALA 
3,9x2,6 

PORTA UN 1,00 1,00 1,00 1 1 1
FECHADURA UN 1,00 1,00 1,00 1 1 1
JANELA M² 1,34 1,56 1,50 1,28 1,23 1,27
VIDRO M² 1,34 1,56 1,50 1,28 1,23 1,27
PTO DE LUZ UN 1,00 1,00 1,00 1 1 1
PTO DE TOMADA UN 3,00 3,00 3,00 3 3 3

PTO DE 
INTERRUPTOR UN

2,00 2,00 2,00 1 1 1

INTERRUPTOR UN 2,00 2,00 2,00 1 1 1
TOMADA UN 3,00 3,00 3,00 3 3 3

REVESTIMENTO 
DA LAJE M² 

8,00 9,36 9,00 10,2 9,28 10,14

REVESTIMENTO 
DE PAREDES M² 

30,78 33,48 32,40 34,56 34,02 35,1

CONTRAPISO M² 8,00 9,36 9,00 10,2 9,28 10,14

REVESTIMENTO 
DE PISO M² 

8,00 9,36 9,00 10,2 9,28 10,14

PINTURA  M² 38,78 42,84 41,40 44,76 43,3 45,24

PINTURA DA 
ESQUADRIA M² 

5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

Fonte: Autoria própria. 

Os cálculos dos ambientes destinados a circulação estão colocados na 

tabela 4. 

Tabela 4 – Serviços levantados por ambiente – Circulação 

ITEM UN
CIRCULAÇÃO 

1,00x1,00 
CIRCULAÇÃO 

2,00x1,00 
CIRCULAÇÃO 

3,00x1,00 

PORTA UN 0,00 0,00 0,00
FECHADURA UN 0,00 0,00 0,00
JANELA M² 0,00 0,00 0,00
VIDRO M² 0,00 0,00 0,00
PTO DE LUZ UN 1,00 1,00 1,00
PTO DE TOMADA UN 1,00 1,00 1,00

PTO DE INTERRUPTOR UN 1,00 1,00 1,00

INTERRUPTOR UN 1,00 1,00 1,00
TOMADA UN 1,00 1,00 1,00

REVESTIMENTO DA 
LAJE 

M² 1,00 2,00 3,00

REVESTIMENTO DE 
PAREDES 

M² 10,80 16,20 21,60

CONTRAPISO M² 1,00 2,00 3,00
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Tabela 5 – Serviços levantados por ambiente – Circulação
(conclusão)

ITEM UN
CIRCULAÇÃO 

1,00x1,00 
CIRCULAÇÃO 

2,00x1,00 
CIRCULAÇÃO 

3,00x1,00 

REVESTIMENTO DE 
PISO 

M² 1,00 2,00 3,00

PINTURA  M² 11,80 18,20 24,60

PINTURA DA 
ESQUADRIA 

M² 0,00 0,00 0,00

Fonte: Autoria própria. 

Com os dados levantados nas tabelas 2, 3 e 4, possibilitou-se orçar cada 

ambiente. Na figura 12, como exemplo, apresenta-se uma parte do orçamento feito 

com os dados levantados para o quarto (3,00 x 3,00)m. 

Figura 12 – Orçamento do quarto (3,00 x 3,00) 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 



38 

Com este orçamento foi possível obter a lista de insumos para o ambiente 

quarto (3,00 x 3,00)m. A figura 13 apresenta parte desta lista, que é gerada 

automaticamente pelo software. 

Figura 13 – Lista de insumos do quarto (3,00 x 3,00) 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 

Com a lista de insumos obtida, foi possível criar a composição de custos. Na 

figura 14 apresenta-se um fragmento da composição de custos para o quarto (3,00 x 

3,00)m. 

Foi realizado o orçamento para uma residência com tamanho de 50 m² de 

maneira detalhada. Este orçamento completo encontra-se no apêndice B. A lista de 

insumos deste orçamento encontra-se no apêndice C. 

Depois foi feito o orçamento para a mesma residência utilizando as 

composições de custos desenvolvidas na pesquisa. Este orçamento completo 

encontra-se no apêndice D. A lista de insumos deste orçamento encontra-se no 

apêndice E. 

O projeto em que foi feito o teste tem: 
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Um dormitório com 8,70 m²; 

Um dormitório com 10,15 m²; 

Uma sala com 11,93 m²; 

Uma cozinha com 8,50 m²; 

Um banheiro com 2,70 m² 

Uma área de circulação com 1,55 m². 

Figura 14 – Composição de custo (Quarto 3,00 x 3,00) 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 

Na figura 15 mostra-se a planta baixa do projeto utilizado no teste.  
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Figura 15 – Projeto selecionado para teste 
Fonte: Autoria própria. 

As composições selecionadas para o teste com a ferramenta proposta pelo 

trabalho foram as que mais se aproximavam das características do projeto. 

Como mostrado na figura 16, foram selecionadas as composições de sala 

(3,90 x 2,60), quarto (3,00 x 3,00), quarto (3,60 x 2,60), cozinha (3,50 x 2,80), 

circulação (1,00 x 1,00) e banheiro (2,50 x 1,20). Estas são as composições que 

foram criadas por ambiente. Têm-se ainda as composições que foram criadas por 

metro quadrado. Nestas composições entrou-se com a área do projeto que era de 

50,04 m² para obter as quantidades de insumos.
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Figura 16 – Orçamento feito por ambiente 
Fonte: ORÇA2000 (2014). 

As quantidades de insumos encontradas nos dois orçamentos foram muito, 

próximas. Na tabela 5 encontram-se os principais insumos e suas variações de um 

método para outro. 

Tabela 6 - Percentual de variação entre os métodos orçamentários 
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Na tabela 5 apresenta-se o percentual de variação entre os dois tipos de 

orçamentos. Na primeira coluna estão os principais insumos para comparação. 

É possível observar na tabela 5, que os índices que menos sofreram 

variação foram os de cimento, brita, tinta e blocos cerâmicos. Todos apresentaram 

variação inferior a 1%. O insumo que mais sofreu variação foi o de massa acrílica 

com 10,02% a mais no método tradicional. 

Estas diferenças ocorrem pelo fato de o orçamento proposto pelo trabalho 

ser uma aproximação das quantidades reais de insumos. 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 SÍNTESES DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Este trabalho abordou a criação de composições de custos para levantar a 

quantidade de materiais utilizados para realização de projetos de até 80 m² de 

maneira rápida. Para comparação foi feito um orçamento detalhado de um projeto de 

uma edificação residencial com 50 m². Depois foi realizado um orçamento utilizando 

as composições de custo criadas no trabalho. 

Na tabela 5 apresentaram-se os principais insumos levantados nos dois 

métodos. A variação da quantidade de insumos entre os métodos foi muito pequena, 

o que leva a concluir que a ferramenta tem sua utilidade, visto que um orçamento 

estimativo realizado com a mesma fica pronto em cerca de cinco minutos, e um 

orçamento detalhado consome uma quantidade de tempo muito superior. 

5.2 RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DO TRABALHO 

Fez-se o levantamento teórico sobre índices para realização de orçamentos 

onde se descobriu que os principais índices existentes indicam o valor de preço do 

projeto, portanto, resolveu-se elaborar uma ferramenta para indicar valores não de 

preço, e sim de quantidade de insumos. 

Observou-se como se constituíam os projetos arquitetônicos com até 80 m² 

para definir os tamanhos de ambientes mais comuns. Com estes dados foram então 

realizadas especificações técnicas de todos os ambientes, para serem utilizadas na 

realização de orçamentos. 

As composições de custo foram criadas no programa ORÇA2000 com os 

dados obtidos com a realização do objetivo anterior, possibilitando a realização de 

orçamentos rápidos. 

O último objetivo foi cumprido através da realização dos dois tipos de 

orçamentos que se encontram nos anexos do trabalho.
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5.3 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Este trabalho contribuiu para a criação de uma ferramenta que ajude 

estudantes ou profissionais da área da construção civil, a ter uma noção rápida e 

com boa precisão da quantidade de materiais necessários para realização de 

construções de pequeno porte. Pode ser utilizado para obtenção de preço também 

desde que sejam atualizados os custos de mão de obra e dos insumos que variam 

de região para região e também com o tempo. 

5.4 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

O levantamento quantitativo de insumos para projetos de tamanhos 

diferentes seria interessante, pois abrangeria uma variação diferente de ambientes e 

dos seus tamanhos. Poderia ser feito também para técnicas construtivas diferentes.  

5.5 LIMITAÇÕES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 

As limitações para este trabalho são as seguintes: 

• Os resultados deste trabalho foram obtidos através da análise de 

projetos de pequenas residências. Como foram selecionados três 

tamanhos para cada tipo de ambiente, acaba-se limitando a poucas 

opções de escolha; 

• Não foram consideradas lavanderia e garagem; 

• Os resultados obtidos nos orçamentos são em função das 

composições de custo do programa ORÇA2000 que são oriundas de 

um cadastro de composições do DECOM/PR. Fontes de composições 

de custos diferentes podem alterar os resultados; 

• Foi verificado que em projetos deste porte não há o uso de blocos de 

fundações, por isso os mesmos não foram incluídos no cálculo da 

composição de custo de infraestrutura; 
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• Serviços como o de revestimentos levam em conta espessura das 

camadas de argamassa. Um projeto com espessuras diferentes pode 

resultar em quantidades um pouco diferentes das encontrados neste 

trabalho. 

• As composições de custos elaboradas só servem para a base de 

dados do programa no computador que está instalado.

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresentou um mecanismo para realização orçamentos rápidos, 

através de composições de custo unitárias criadas para cada ambiente e por metro 

quadrado para uma edificação residencial com até 80 m². 

O trabalho se demonstrou importante pois possibilitou a geração de uma 

lista de materiais para compra de maneira rápida e próxima da real, em projetos 

onde não se tem a atenção especial neste assunto.  

Através da comparação deste método com um orçamento feito de maneira 

tradicional, chegou-se a conclusão de que o método proposto pelo trabalho 

funcionou, dentro de suas limitações. 
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APÊNDICE A - Composições de Custo criadas por ambiente 



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: CIRCULAÇÃO (1,00 X 1,00) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 eletricista  H 8,170 6,41 52,37

 2 ajudante de eletricista  H 9,950 4,43 44,08

 3 ladrilhista  H 0,600 6,41 3,85

 4 pedreiro  H 8,980 6,41 57,56

 5 pintor  H 5,100 6,41 32,69

 6 ajudante de pintor  H 3,800 4,43 16,83

 7 servente  H 12,400 4,43 54,93

 8 areia M3 0,290 75,00 21,75

 9 cal hidratada KG 30,820 0,40 12,33

 10 cimento comum KG 53,630 0,60 32,18

 11 cimento branco KG 0,200 1,41 0,28

 12 cimento colante KG 4,500 0,41 1,85

 13 brita 1 M3 0,070 45,00 3,15

 14 impermeabilizante KG 0,400 3,99 1,60

 15 ceramica 20x20 cm M2 1,050 19,16 20,12

 16 rodape ceramico 10 cm M 1,050 2,45 2,57

 17 tinta latex  L 2,010 6,22 12,50

 18 liquido selador para pintura latex  L 1,420 4,60 6,53

 19 lixa para madeira/massa UN 5,780 0,60 3,47

 20 massa corrida a base de pva L 4,250 2,99 12,71

 21 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 11,650 0,72 8,39

 22 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 23 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 9,000 0,32 2,88

 24 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 3,000 0,49 1,47

 25 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 26 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 27 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 28 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 166,88 262,31

LS====:127,5% 334,45

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 763,64

BDI====:30,% 229,09

Totais com BDI: 992,73



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: CIRCULAÇÃO (2,00 X 1,00) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 eletricista  H 7,670 6,41 49,16

 2 ajudante de eletricista  H 9,450 4,43 41,86

 3 ladrilhista  H 1,200 6,41 7,69

 4 pedreiro  H 14,180 6,41 90,89

 5 pintor  H 8,420 6,41 53,97

 6 ajudante de pintor  H 6,140 4,43 27,20

 7 servente  H 20,140 4,43 89,22

 8 areia M3 0,460 75,00 34,50

 9 cal hidratada KG 47,600 0,40 19,04

 10 cimento comum KG 93,210 0,60 55,93

 11 cimento branco KG 0,400 1,41 0,56

 12 cimento colante KG 9,000 0,41 3,69

 13 brita 1 M3 0,140 45,00 6,30

 14 impermeabilizante KG 0,800 3,99 3,19

 15 ceramica 20x20 cm M2 2,100 19,16 40,24

 16 rodape ceramico 10 cm M 2,100 2,45 5,15

 17 tinta latex  L 3,090 6,22 19,22

 18 liquido selador para pintura latex  L 2,180 4,60 10,03

 19 lixa para madeira/massa UN 10,010 0,60 6,01

 20 massa acrilica para pintura latex L 6,550 4,83 31,64

 21 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 11,650 0,72 8,39

 22 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 23 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 9,000 0,32 2,88

 24 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 3,000 0,49 1,47

 25 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 26 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 27 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 28 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 271,34 359,99

LS====:127,5% 458,99

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 1.090,32

BDI====:30,% 327,10

Totais com BDI: 1.417,42



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: CIRCULAÇÃO (3,00 X 1.00) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 eletricista  H 7,670 6,41 49,16

 2 ajudante de eletricista  H 9,450 4,43 41,86

 3 ladrilhista  H 1,800 6,41 11,54

 4 pedreiro  H 19,380 6,41 124,23

 5 pintor  H 10,660 6,41 68,33

 6 ajudante de pintor  H 7,930 4,43 35,13

 7 servente  H 27,890 4,43 123,55

 8 areia M3 0,660 75,00 49,50

 9 cal hidratada KG 64,380 0,40 25,75

 10 cimento comum KG 132,800 0,60 79,68

 11 cimento branco KG 0,600 1,41 0,85

 12 cimento colante KG 13,500 0,41 5,54

 13 brita 1 M3 0,200 45,00 9,00

 14 impermeabilizante KG 1,200 3,99 4,79

 15 ceramica 20x20 cm M2 3,150 19,16 60,35

 16 rodape ceramico 10 cm M 3,150 2,45 7,72

 17 tinta latex  L 4,180 6,22 26,00

 18 liquido selador para pintura latex  L 2,950 4,60 13,57

 19 lixa para madeira/massa UN 12,050 0,60 7,23

 20 massa corrida a base de pva L 8,860 2,99 26,49

 21 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 11,650 0,72 8,39

 22 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 23 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 9,000 0,32 2,88

 24 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 3,000 0,49 1,47

 25 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 26 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 27 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 28 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 352,31 453,80

LS====:127,5% 578,59

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 1.384,70

BDI====:30,% 415,41

Totais com BDI: 1.800,11



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: COZINHA (3,50 X 2,80) CFE. ESPECIFICAÇOES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 17,800 6,41 114,10

 4 ajudante de eletricista  H 21,500 4,43 95,25

 5 encanador  H 5,400 6,41 34,61

 6 ajudante de encanador  H 4,300 4,43 19,05

 7 ladrilhista  H 5,880 6,41 37,69

 8 pedreiro  H 39,980 6,41 256,27

 9 pintor  H 21,550 6,41 138,14

 10 ajudante de pintor  H 16,440 4,43 72,83

 11 servente  H 64,710 4,43 286,67

 12 areia M3 1,410 75,00 105,75

 13 cal hidratada KG 115,300 0,40 46,12

 14 cimento comum KG 340,400 0,60 204,24

 15 cimento branco KG 1,960 1,41 2,76

 16 cimento colante KG 44,100 0,41 18,08

 17 brita 1 M3 0,680 45,00 30,60

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 3,920 3,99 15,64

 20 emulsao de asfalto KG 3,920 1,39 5,45

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 24 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 25 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,230 162,05 199,32

 26 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 27 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 28 ceramica 20x20 cm M2 10,290 19,16 197,16

 29 rodape ceramico 10 cm M 10,290 2,45 25,21

 30 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,230 53,25 65,50

 31 tinta latex acrilica  L 7,450 9,11 67,87

 32 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 33 lixa para madeira/massa UN 25,370 0,60 15,22

 34 massa acrilica para pintura latex L 15,780 4,83 76,22

 35 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 36 selador acrilico L 5,260 4,49 23,62

 37 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 25,150 0,72 18,11

 38 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 39 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 36,000 0,32 11,52

 40 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 41 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 42 tomada universal 2polos UN 4,000 3,76 15,04

 43 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 44 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

 45 anel de borracha de 75mm UN 2,000 0,35 0,70

 46 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 4,800 1,91 9,17

 47 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 3,000 2,82 8,46

 48 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 2,000 1,51 3,02

 49 torneira de pressao cromada longa 3/4" UN 1,000 55,22 55,22

 50 fita de vedacao  M 0,300 0,02 0,01

 51 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,020 17,95 0,36

Totais Parciais: 1.503,12 1.089,11

LS====:127,5% 1.388,62

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.980,85

BDI====:30,% 1.194,26

Totais com BDI: 5.175,11



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: COZINHA (3,00 X 2,50) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 17,800 6,41 114,10

 4 ajudante de eletricista  H 21,500 4,43 95,25

 5 encanador  H 5,400 6,41 34,61

 6 ajudante de encanador  H 4,300 4,43 19,05

 7 ladrilhista  H 5,550 6,41 35,58

 8 pedreiro  H 33,340 6,41 213,71

 9 pintor  H 18,690 6,41 119,80

 10 ajudante de pintor  H 14,280 4,43 63,26

 11 servente  H 53,350 4,43 236,34

 12 areia M3 1,160 75,00 87,00

 13 cal hidratada KG 98,260 0,40 39,30

 14 cimento comum KG 275,640 0,60 165,38

 15 cimento branco KG 1,500 1,41 2,12

 16 cimento colante KG 33,750 0,41 13,84

 17 brita 1 M3 0,530 45,00 23,85

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 3,000 3,99 11,97

 20 emulsao de asfalto KG 3,000 1,39 4,17

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 24 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 25 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,000 162,05 162,05

 26 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 27 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 28 ceramica 20x20 cm M2 7,880 19,16 150,98

 29 rodape ceramico 10 cm M 11,550 2,45 28,30

 30 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,000 53,25 53,25

 31 tinta latex  L 6,330 6,22 39,37

 32 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 33 liquido selador para pintura latex  L 4,460 4,60 20,52

 34 lixa para madeira/massa UN 21,730 0,60 13,04

 35 massa acrilica para pintura latex L 13,390 4,83 64,67

 36 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 37 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 25,150 0,72 18,11

 38 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 39 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 36,000 0,32 11,52

 40 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 41 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 42 tomada universal 2polos UN 4,000 3,76 15,04

 43 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 44 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

 45 anel de borracha de 75mm UN 2,000 0,35 0,70

 46 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 4,800 1,91 9,17

 47 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 3,000 2,82 8,46

 48 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 2,000 1,51 3,02

 49 torneira de pressao cromada longa 3/4" UN 1,000 55,22 55,22

 50 fita de vedacao  M 0,300 0,02 0,01

 51 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,020 17,95 0,36

Totais Parciais: 1.284,17 966,20

LS====:127,5% 1.231,91

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.482,28

BDI====:30,% 1.044,68

Totais com BDI: 4.526,96



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: COZINHA (4,10 X 2,80) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 17,300 6,41 110,89

 4 ajudante de eletricista  H 21,000 4,43 93,03

 5 encanador  H 5,400 6,41 34,61

 6 ajudante de encanador  H 4,300 4,43 19,05

 7 ladrilhista  H 7,000 6,41 44,87

 8 pedreiro  H 45,420 6,41 291,14

 9 pintor  H 24,020 6,41 153,97

 10 ajudante de pintor  H 18,330 4,43 81,20

 11 servente  H 74,440 4,43 329,77

 12 areia M3 1,620 75,00 121,50

 13 cal hidratada KG 129,590 0,40 51,84

 14 cimento comum KG 397,830 0,60 238,70

 15 cimento branco KG 2,390 1,41 3,37

 16 cimento colante KG 52,560 0,41 21,55

 17 brita 1 M3 0,810 45,00 36,45

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 4,670 3,99 18,63

 20 emulsao de asfalto KG 4,670 1,39 6,49

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 batente de peroba para porta 1fl. UN 1,000 17,43 17,43

 24 porta almofadada em canela med. 0.80 x 2.10 m. UN 1,440 56,83 81,84

 25 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,440 162,05 233,35

 26 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 27 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 28 ceramica 20x20 cm M2 12,260 19,16 234,90

 29 rodape ceramico 10 cm M 12,260 2,45 30,04

 30 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,440 53,25 76,68

 31 tinta latex acrilica  L 8,370 9,11 76,25

 32 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 33 lixa para madeira/massa UN 28,320 0,60 16,99

 34 massa acrilica para pintura latex L 17,720 4,83 85,59

 35 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 36 selador acrilico L 5,910 4,49 26,54

 37 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 25,150 0,72 18,11

 38 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 39 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 36,000 0,32 11,52

 40 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 41 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 42 tomada universal 2polos UN 4,000 3,76 15,04

 43 anel de borracha de 75mm UN 2,000 0,35 0,70

 44 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 4,800 1,91 9,17

 45 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 3,000 2,82 8,46

 46 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 2,000 1,51 3,02

 47 torneira de pressao cromada longa 3/4" UN 1,000 55,22 55,22

 48 fita de vedacao  M 0,300 0,02 0,01

 49 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,020 17,95 0,36

Totais Parciais: 1.591,20 1.193,03

LS====:127,5% 1.521,11

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 4.305,34

BDI====:30,% 1.291,60

Totais com BDI: 5.596,94



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: QUARTO (3,20 X 2,50) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 16,840 6,41 107,94

 4 ajudante de eletricista  H 20,250 4,43 89,71

 5 ladrilhista  H 5,820 6,41 37,31

 6 pedreiro  H 34,920 6,41 223,84

 7 pintor  H 18,070 6,41 115,83

 8 ajudante de pintor  H 13,520 4,43 59,89

 9 servente  H 53,190 4,43 235,63

 10 areia M3 1,210 75,00 90,75

 11 cal hidratada KG 102,430 0,40 40,97

 12 cimento comum KG 291,500 0,60 174,90

 13 cimento branco KG 1,600 1,41 2,26

 14 cimento colante KG 36,000 0,41 14,76

 15 brita 1 M3 0,550 45,00 24,75

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 3,200 3,99 12,77

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 20 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 21 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,340 162,05 217,15

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 8,400 19,16 160,94

 26 rodape ceramico 10 cm M 11,970 2,45 29,33

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,340 53,25 71,36

 28 tinta latex acrilica  L 6,590 9,11 60,03

 29 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 30 lixa para madeira/massa UN 20,270 0,60 12,16

 31 massa corrida a base de pva L 13,960 2,99 41,74

 32 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 33 selador acrilico L 4,650 4,49 20,88

 34 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 23,950 0,72 17,24

 35 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 19,000 0,23 4,37

 36 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 27,000 0,32 8,64

 37 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 38 interruptor 1 tecla paralelo UN 2,000 4,92 9,84

 39 tomada universal 2polos UN 3,000 3,76 11,28

 40 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 41 soquete de porcelana p/lampada incandescente. UN 1,000 1,08 1,08

Totais Parciais: 1.301,88 904,65

LS====:127,5% 1.153,43

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.359,96

BDI====:30,% 1.007,99

Totais com BDI: 4.367,95



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: QUARTO (3,60 X 2,60) CFE. ESPECIFICAÇOES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 16,800 6,41 107,69

 4 ajudante de eletricista  H 20,250 4,43 89,71

 5 ladrilhista  H 6,530 6,41 41,86

 6 pedreiro  H 39,070 6,41 250,44

 7 pintor  H 20,040 6,41 128,46

 8 ajudante de pintor  H 15,010 4,43 66,49

 9 servente  H 59,900 4,43 265,36

 10 areia M3 1,360 75,00 102,00

 11 cal hidratada KG 113,130 0,40 45,25

 12 cimento comum KG 332,980 0,60 199,79

 13 cimento branco KG 1,870 1,41 2,64

 14 cimento colante KG 42,120 0,41 17,27

 15 brita 1 M3 0,650 45,00 29,25

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 3,740 3,99 14,92

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 20 batente de peroba para porta 1fl. UN 1,000 17,43 17,43

 21 porta almofadada em canela med. 0.80 x 2.10 m. UN 1,000 56,83 56,83

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,560 162,05 252,80

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 9,830 19,16 188,34

 26 rodape ceramico 10 cm M 13,020 2,45 31,90

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,560 53,25 83,07

 28 tinta latex  L 7,280 6,22 45,28

 29 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 30 liquido selador para pintura latex  L 5,140 4,60 23,64

 31 lixa para madeira/massa UN 22,250 0,60 13,35

 32 massa corrida a base de pva L 15,420 2,99 46,11

 33 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 34 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 23,950 0,72 17,24

 35 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 19,000 0,23 4,37

 36 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 27,000 0,32 8,64

 37 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 38 interruptor 1 tecla paralelo UN 2,000 4,92 9,84

 39 tomada universal 2polos UN 3,000 3,76 11,28

 40 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 41 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 1.318,43 984,51

LS====:127,5% 1.255,25

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.558,19

BDI====:30,% 1.067,46

Totais com BDI: 4.625,65



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: QUARTO (3,00 X 3,00) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 16,840 6,41 107,94

 4 ajudante de eletricista  H 20,250 4,43 89,71

 5 ladrilhista  H 6,300 6,41 40,38

 6 pedreiro  H 37,710 6,41 241,72

 7 pintor  H 19,420 6,41 124,48

 8 ajudante de pintor  H 14,540 4,43 64,41

 9 servente  H 57,800 4,43 256,05

 10 areia M3 1,320 75,00 99,00

 11 cal hidratada KG 109,320 0,40 43,73

 12 cimento comum KG 320,830 0,60 192,50

 13 cimento branco KG 1,800 1,41 2,54

 14 cimento colante KG 40,500 0,41 16,61

 15 brita 1 M3 0,620 45,00 27,90

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 3,600 3,99 14,36

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 20 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 21 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,500 162,05 243,08

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 9,450 19,16 181,06

 26 rodape ceramico 10 cm M 12,600 2,45 30,87

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,500 53,25 79,88

 28 tinta latex  L 7,040 6,22 43,79

 29 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 30 liquido selador para pintura latex  L 4,970 4,60 22,86

 31 lixa para madeira/massa UN 21,550 0,60 12,93

 32 massa corrida a base de pva L 14,900 2,99 44,55

 33 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 34 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 23,950 0,72 17,24

 35 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 19,000 0,23 4,37

 36 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 27,000 0,32 8,64

 37 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 6,000 0,49 2,94

 38 interruptor 1 tecla paralelo UN 2,000 4,92 9,84

 39 tomada universal 2polos UN 3,000 3,76 11,28

 40 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 41 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 1.382,98 959,19

LS====:127,5% 1.222,97

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.565,14

BDI====:30,% 1.069,54

Totais com BDI: 4.634,68



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: SALA (3,40 X 3,00)M CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 14,590 6,41 93,52

 4 ajudante de eletricista  H 17,650 4,43 78,19

 5 ladrilhista  H 6,900 6,41 44,23

 6 pedreiro  H 40,600 6,41 260,25

 7 pintor  H 20,640 6,41 132,30

 8 ajudante de pintor  H 15,430 4,43 68,35

 9 servente  H 63,070 4,43 279,40

 10 areia M3 1,440 75,00 108,00

 11 cal hidratada KG 118,170 0,40 47,27

 12 cimento comum KG 356,180 0,60 213,71

 13 cimento branco KG 2,040 1,41 2,88

 14 cimento colante KG 45,900 0,41 18,82

 15 brita 1 M3 0,710 45,00 31,95

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 4,080 3,99 16,28

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 16,000 0,51 8,16

 20 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 21 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,280 162,05 207,42

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 10,710 19,16 205,20

 26 rodape ceramico 10 cm M 13,440 2,45 32,93

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,280 53,25 68,16

 28 tinta latex  L 7,610 6,22 47,33

 29 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 30 liquido selador para pintura latex  L 5,370 4,60 24,70

 31 lixa para madeira/massa UN 23,190 0,60 13,91

 32 massa corrida a base de pva L 16,110 2,99 48,17

 33 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 34 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 20,650 0,72 14,87

 35 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 36 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 27,000 0,32 8,64

 37 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 5,000 0,49 2,45

 38 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 39 tomada universal 2polos UN 3,000 3,76 11,28

 40 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 41 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 1.402,76 990,74

LS====:127,5% 1.263,19

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.656,69

BDI====:30,% 1.097,01

Totais com BDI: 4.753,70



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: SALA (3,50 X 2,80)M CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 15,900 6,41 101,92

 4 ajudante de eletricista  H 18,900 4,43 83,73

 5 ladrilhista  H 6,720 6,41 43,08

 6 pedreiro  H 39,620 6,41 253,96

 7 pintor  H 20,490 6,41 131,34

 8 ajudante de pintor  H 15,330 4,43 67,91

 9 servente  H 61,430 4,43 272,13

 10 areia M3 1,420 75,00 106,50

 11 cal hidratada KG 115,850 0,40 46,34

 12 cimento comum KG 344,880 0,60 206,93

 13 cimento branco KG 1,960 1,41 2,76

 14 cimento colante KG 44,100 0,41 18,08

 15 brita 1 M3 0,680 45,00 30,60

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 3,920 3,99 15,64

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 20 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 21 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,230 162,05 199,32

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 10,290 19,16 197,16

 26 rodape ceramico 10 cm M 13,230 2,45 32,41

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,230 53,25 65,50

 28 tinta latex  L 7,450 6,22 46,34

 29 liquido selador para pintura latex  L 5,260 4,60 24,20

 30 lixa para madeira/massa UN 22,740 0,60 13,64

 31 massa corrida a base de pva L 15,780 2,99 47,18

 32 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 33 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 21,850 0,72 15,73

 34 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 7,000 0,23 1,61

 35 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 36,000 0,32 11,52

 36 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 5,000 0,49 2,45

 37 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 38 tomada universal 2polos UN 4,000 3,76 15,04

 39 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 40 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 1.375,40 988,57

LS====:127,5% 1.260,43

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.624,40

BDI====:30,% 1.087,32

Totais com BDI: 4.711,72



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: SALA (3,90 X 2,60)M CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 14,590 6,41 93,52

 4 ajudante de eletricista  H 17,650 4,43 78,19

 5 ladrilhista  H 6,940 6,41 44,49

 6 pedreiro  H 40,880 6,41 262,04

 7 pintor  H 20,840 6,41 133,58

 8 ajudante de pintor  H 15,590 4,43 69,06

 9 servente  H 63,380 4,43 280,77

 10 areia M3 1,440 75,00 108,00

 11 cal hidratada KG 119,440 0,40 47,78

 12 cimento comum KG 356,460 0,60 213,88

 13 cimento branco KG 2,030 1,41 2,86

 14 cimento colante KG 45,630 0,41 18,71

 15 brita 1 M3 0,710 45,00 31,95

 16 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 17 impermeabilizante KG 4,060 3,99 16,20

 18 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 19 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 20 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 1,000 150,37 150,37

 21 batente em imbuia p/porta externa UN 1,000 28,39 28,39

 22 janela de correr em aluminio linha 25 M2 1,270 162,05 205,80

 23 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 24 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 25 ceramica 20x20 cm M2 10,650 19,16 204,05

 26 rodape ceramico 10 cm M 13,650 2,45 33,44

 27 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 1,270 53,25 67,63

 28 tinta latex  L 7,690 6,22 47,83

 29 aguarraz mineral  L 0,200 1,84 0,37

 30 liquido selador para pintura latex  L 5,430 4,60 24,98

 31 lixa para madeira/massa UN 23,430 0,60 14,06

 32 massa corrida a base de pva L 16,290 2,99 48,71

 33 verniz sintetico  L 1,010 9,43 9,52

 34 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 20,650 0,72 14,87

 35 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 36 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 27,000 0,32 8,64

 37 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 5,000 0,49 2,45

 38 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 39 tomada universal 2polos UN 3,000 3,76 11,28

 40 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 1,000 11,27 11,27

 41 lampada incandescente 60w UN 1,000 1,27 1,27

Totais Parciais: 1.402,93 996,15

LS====:127,5% 1.270,09

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 3.669,17

BDI====:30,% 1.100,75

Totais com BDI: 4.769,92



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: BANHEIRO (2,50 X 1,20) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 10,420 6,41 66,79

 4 ajudante de eletricista  H 12,950 4,43 57,37

 5 encanador  H 21,000 6,41 134,61

 6 ajudante de encanador  H 17,700 4,43 78,41

 7 ladrilhista  H 12,440 6,41 79,74

 8 pedreiro  H 16,870 6,41 108,14

 9 pintor  H 2,590 6,41 16,60

 10 ajudante de pintor  H 2,020 4,43 8,95

 11 servente  H 36,480 4,43 161,61

 12 areia M3 0,540 75,00 40,50

 13 cal hidratada KG 49,240 0,40 19,70

 14 cimento comum KG 124,440 0,60 74,66

 15 cimento branco KG 0,600 1,41 0,85

 16 cimento colante KG 13,500 0,41 5,54

 17 brita 1 M3 0,200 45,00 9,00

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 1,200 3,99 4,79

 20 emulsao de asfalto KG 1,200 1,39 1,67

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 bucha plastica 8mm UN 2,000 0,08 0,16

 24 parafuso cromado p/fixacao sanitarios UN 2,000 8,17 16,34

 25 batente de peroba para porta 1fl. UN 1,000 17,43 17,43

 26 porta chapeada em canela 0.70 x 1.80 m. UN 1,000 29,82 29,82

 27 janela em aluminio linha 25 max ar. M2 0,360 158,31 56,99

 28 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 29 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 30 placa ceramica esmaltada 20x20 de 1a M2 16,320 19,84 323,79

 31 argamassa colante interior KG 73,040 0,35 25,56

 32 argamassa de rejuntamento KG 3,890 2,37 9,22

 33 ceramica 20x20 cm M2 3,150 19,16 60,35

 34 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 2,860 53,25 152,30

 35 tinta latex  L 0,510 6,22 3,17

 36 aguarraz mineral  L 0,180 1,84 0,33

 37 lixa para madeira/massa UN 2,750 0,60 1,65

 38 massa acrilica para pintura latex L 1,080 4,83 5,22

 39 verniz sintetico  L 0,880 9,43 8,30

 40 selador acrilico L 0,360 4,49 1,62

 41 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 15,500 0,72 11,16

 42 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 20,000 0,23 4,60

 43 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 9,000 0,32 2,88

 44 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 4,000 0,49 1,96

 45 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 46 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 47 chuveiro eletrico 220v/2500w UN 1,000 119,78 119,78

 48 anel de borracha de 75mm UN 8,000 0,35 2,80

 49 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 14,400 1,91 27,50

 50 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 12,000 2,82 33,84

 51 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 8,000 1,51 12,08

 52 valvula de pvc cromada 1" UN 1,000 4,15 4,15

 53 suporte em ferro para lavatorio UN 2,000 11,17 22,34

 54 sifao cromado 2" UN 1,000 56,66 56,66

 55 bacia louca branca com caixa acoplada UN 1,000 172,70 172,70

 56 lavatorio de louca branca sem coluna UN 1,000 44,57 44,57

 57 torneira de pressao cromada p/lavatorio 1/2" UN 1,000 52,84 52,84

 58 tubo de ligacao cromado com canopla 1/2" p/chuv UN 1,000 7,74 7,74

 59 engates de pvc UN 1,000 2,42 2,42

 60 engates cromados UN 1,000 8,22 8,22



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

 62 fita de vedacao  M 0,840 0,02 0,02
 63 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,060 17,95 1,08

Totais Parciais: 1.551,02 746,72
LS====:127,5% 952,07
Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI:3.249,81
BDI====:30,% 974,94
Totais com BDI: 4.224,75



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: BANHEIRO (2,70 X 1,30) CFE. ESPECIFICAÇÕES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 11,070 6,41 70,96

 4 ajudante de eletricista  H 13,800 4,43 61,13

 5 encanador  H 23,000 6,41 147,43

 6 ajudante de encanador  H 20,200 4,43 89,49

 7 ladrilhista  H 14,010 6,41 89,80

 8 pedreiro  H 21,840 6,41 139,99

 9 pintor  H 7,450 6,41 47,75

 10 ajudante de pintor  H 5,510 4,43 24,41

 11 servente  H 46,410 4,43 205,60

 12 areia M3 0,690 75,00 51,75

 13 cal hidratada KG 65,290 0,40 26,12

 14 cimento comum KG 140,770 0,60 84,46

 15 cimento branco KG 0,700 1,41 0,99

 16 cimento colante KG 15,800 0,41 6,48

 17 brita 1 M3 0,240 45,00 10,80

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 1,400 3,99 5,59

 20 emulsao de asfalto KG 1,400 1,39 1,95

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 bucha plastica 8mm UN 8,000 0,08 0,64

 24 parafuso cromado p/fixacao sanitarios UN 8,000 8,17 65,36

 25 batente de peroba para porta 1fl. UN 1,000 17,43 17,43

 26 porta almofadada em canela med. 0.80 x 2.10 m. UN 1,000 56,83 56,83

 27 janela em aluminio linha 25 max ar. M2 0,360 158,31 56,99

 28 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 29 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 30 placa ceramica esmaltada 20x20 de 1a M2 22,680 19,84 449,97

 31 argamassa colante interior KG 101,520 0,35 35,53

 32 argamassa de rejuntamento KG 5,400 2,37 12,80

 33 ceramica 20x20 cm M2 3,690 19,16 70,70

 34 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 2,960 53,25 157,62

 35 tinta latex  L 0,600 6,22 3,73

 36 aguarraz mineral  L 0,180 1,84 0,33

 37 liquido selador para pintura latex  L 0,420 4,60 1,93

 38 lixa para madeira/massa UN 9,510 0,60 5,71

 39 massa acrilica para pintura latex L 9,040 4,83 43,66

 40 verniz sintetico  L 0,880 9,43 8,30

 41 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 16,150 0,72 11,63

 42 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 43 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 16,000 0,32 5,12

 44 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 4,000 0,49 1,96

 45 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 46 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 47 chuveiro eletrico 220v/2500w UN 1,000 119,78 119,78

 48 anel de borracha de 75mm UN 8,000 0,35 2,80

 49 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 14,400 1,91 27,50

 50 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 12,000 2,82 33,84

 51 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 8,000 1,51 12,08

 52 valvula de pvc cromada 1" UN 1,000 4,15 4,15

 53 suporte em ferro para lavatorio UN 1,000 11,17 11,17

 54 sifao cromado 2" UN 1,000 56,66 56,66

 55 bacia louca branca com caixa acoplada UN 1,000 172,70 172,70

 56 lavatorio de louca branca com coluna UN 1,000 74,16 74,16

 57 torneira de pressao cromada p/lavatorio 1/2" UN 1,000 52,84 52,84

 58 tubo de ligacao cromado com canopla 1/2" p/chuv UN 1,000 7,74 7,74

 59 engates de pvc UN 1,000 2,42 2,42

 60 engates cromados UN 1,000 8,22 8,22



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

 62 fita de vedacao  M 1,680 0,02 0,03
 63 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,060 17,95 1,08

Totais Parciais: 1.877,26 911,06
LS====:127,5% 1.161,60
Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI:3.949,92
BDI====:30,% 1.184,98
Totais com BDI: 5.134,90



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: BANHEIRO (3,00 X 1,45) CFE. ESPECIFICAÇOES  (UN)

 1 carpinteiro  H 4,000 6,41 25,64

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,000 4,43 8,86

 3 eletricista  H 11,070 6,41 70,96

 4 ajudante de eletricista  H 13,800 4,43 61,13

 5 encanador  H 19,500 6,41 125,00

 6 ajudante de encanador  H 17,700 4,43 78,41

 7 ladrilhista  H 15,730 6,41 100,83

 8 pedreiro  H 24,860 6,41 159,35

 9 pintor  H 8,370 6,41 53,65

 10 ajudante de pintor  H 6,190 4,43 27,42

 11 servente  H 53,100 4,43 235,23

 12 areia M3 0,790 75,00 59,25

 13 cal hidratada KG 73,790 0,40 29,52

 14 cimento comum KG 167,320 0,60 100,39

 15 cimento branco KG 0,870 1,41 1,23

 16 cimento colante KG 19,580 0,41 8,03

 17 brita 1 M3 0,310 45,00 13,95

 18 taco para fixacao de batente/rodape UN 6,000 0,33 1,98

 19 impermeabilizante KG 1,740 3,99 6,94

 20 emulsao de asfalto KG 1,740 1,39 2,42

 21 parafuso para madeira de 80mm UN 12,000 0,76 9,12

 22 parafuso n. 12 x25 mm UN 18,000 0,51 9,18

 23 bucha plastica 8mm UN 6,000 0,08 0,48

 24 parafuso cromado p/fixacao sanitarios UN 6,000 8,17 49,02

 25 batente de peroba para porta 1fl. UN 1,000 17,43 17,43

 26 porta almofadada em canela med. 0.80 x 2.10 m. UN 1,000 56,83 56,83

 27 janela em aluminio linha 25 max ar. M2 0,440 158,31 69,66

 28 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 3,000 3,67 11,01

 29 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 1,000 40,53 40,53

 30 placa ceramica esmaltada 20x20 de 1a M2 25,230 19,84 500,56

 31 argamassa colante interior KG 112,940 0,35 39,53

 32 argamassa de rejuntamento KG 6,010 2,37 14,24

 33 ceramica 20x20 cm M2 4,570 19,16 87,56

 34 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 3,340 53,25 177,86

 35 tinta latex  L 0,740 6,22 4,60

 36 aguarraz mineral  L 0,180 1,84 0,33

 37 liquido selador para pintura latex  L 0,520 4,60 2,39

 38 lixa para madeira/massa UN 10,220 0,60 6,13

 39 massa acrilica para pintura latex L 10,220 4,83 49,36

 40 verniz sintetico  L 0,880 9,43 8,30

 41 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 16,150 0,72 11,63

 42 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 13,000 0,23 2,99

 43 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 18,000 0,32 5,76

 44 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 4,000 0,49 1,96

 45 interruptor 1 tecla simples UN 1,000 3,81 3,81

 46 tomada universal 2polos UN 1,000 3,76 3,76

 47 chuveiro eletrico 220v/2500w UN 1,000 119,78 119,78

 48 anel de borracha de 75mm UN 6,000 0,35 2,10

 49 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 14,400 1,91 27,50

 50 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 9,000 2,82 25,38

 51 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 6,000 1,51 9,06

 52 valvula de pvc cromada 1" UN 1,000 4,15 4,15

 53 sifao plastico 1.1/2 x 2" UN 1,000 4,52 4,52

 54 bacia louca branca com caixa acoplada UN 1,000 172,70 172,70

 55 lavatorio de louca branca com coluna UN 1,000 74,16 74,16

 56 torneira de pressao cromada p/lavatorio 1/2" UN 1,000 52,84 52,84

 57 tubo de ligacao cromado com canopla 1/2" p/chuv UN 1,000 7,74 7,74

 58 engates de pvc UN 1,000 2,42 2,42

 59 engates cromados UN 1,000 8,22 8,22

 60 assento sanitario plastico UN 1,000 13,33 13,33



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

 62 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,060 17,95 1,08

Totais Parciais: 1.932,75 946,48
LS====:127,5% 1.206,76
Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI:4.085,99
BDI====:30,% 1.225,80
Totais com BDI: 5.311,79



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: INFRAESTRUTURA CFE. ESPECIFICAÇÕES  (M2)

 1 carpinteiro  H 0,260 6,41 1,67

 2 ajudante de carpinteiro  H 0,260 4,43 1,15

 3 ferreiro  H 0,160 6,41 1,03

 4 ajudante de ferreiro  H 0,080 4,43 0,35

 5 pedreiro  H 0,320 6,41 2,05

 6 servente  H 2,080 4,43 9,21

 7 areia M3 0,040 75,00 3,00

 8 cimento comum KG 20,980 0,60 12,59

 9 brita 1 M3 0,020 45,00 0,90

 10 brita 2 M3 0,050 45,00 2,25

 11 tabua de pinho 3a construcao 1"x10" M2 0,100 11,05 1,11

 12 ripao de pinho 1" x 3 " de 3a construcao. M 0,470 0,83 0,39

 13 aco ca-50 de 5/16" - 7.94mm KG 4,720 2,99 14,11

 14 aco ca-50 de 3/8" 9.52mm KG 0,830 3,24 2,69

 15 aco ca-60 de 4.2mm KG 0,360 3,30 1,19

 16 prego 18x27 KG 0,060 4,50 0,27

 17 arame recozido n.18 bwg KG 0,030 5,50 0,17

 18 desmoldante para formas  L 0,030 3,98 0,12

Totais Parciais: 38,79 15,46

LS====:127,5% 19,71

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 73,96

BDI====:30,% 22,19

Totais com BDI: 96,15



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: ESTRUTURA MAIS VEDAÇÃO CFE. ESPECIFICAÇÕES  (M2)

 1 carpinteiro  H 0,840 6,41 5,38

 2 ajudante de carpinteiro  H 0,840 4,43 3,72

 3 ferreiro  H 0,460 6,41 2,95

 4 ajudante de ferreiro  H 0,460 4,43 2,04

 5 pedreiro  H 2,010 6,41 12,88

 6 servente  H 2,760 4,43 12,23

 7 areia M3 0,070 75,00 5,25

 8 cal hidratada KG 5,220 0,40 2,09

 9 cimento comum KG 22,370 0,60 13,42

 10 brita 1 M3 0,050 45,00 2,25

 11 chapa compensada resinada 12mm M2 0,140 8,60 1,20

 12 pontalete de bracatinga com 3 metros UD 0,280 1,97 0,55

 13 ripao de pinho 1" x 3 " de 3a construcao. M 1,040 0,83 0,86

 14 tabua de pinho de 1a 1 x 8" M 0,230 4,65 1,07

 15 aco ca-50 de 3/8" 9.52mm KG 4,870 3,24 15,78

 16 aco ca-60 de 4.6mm KG 0,930 3,30 3,07

 17 tijolos seis furos 9 x 14 x 19 cm. UN 85,750 0,45 38,59

 18 prego 18x27 KG 0,140 4,50 0,63

 19 arame recozido n.18 bwg KG 0,010 5,50 0,06

 20 desmoldante para formas  L 0,070 3,98 0,28

Totais Parciais: 85,10 39,20

LS====:127,5% 49,98

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 174,28

BDI====:30,% 52,28

Totais com BDI: 226,56



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: LAJE + ESTRUTURA DE COBERTURA + TELHAS CFE. ESPECIFICAÇÕES  (M2)

 1 carpinteiro  H 1,820 6,41 11,67

 2 ajudante de carpinteiro  H 2,340 4,43 10,37

 3 pedreiro  H 1,490 6,41 9,55

 4 servente  H 2,470 4,43 10,94

 5 areia M3 0,020 75,00 1,50

 6 cimento comum KG 10,010 0,60 6,01

 7 brita 1 M3 0,020 45,00 0,90

 8 madeira cambara M3 0,040 1.800,00 72,00

 9 ripao em madeira de 1x4" de 3a construcao.  M 0,840 1,17 0,98

 10 tabua de pinho de 1"x12" de 3a.construcao M2 0,780 11,05 8,62

 11 pontalete de bracatinga com 3 metros UD 0,520 1,97 1,02

 12 aco ca-50 de 1/4" - 6.35mm KG 0,390 3,49 1,36

 13 laje pre-fabricada de 8cm (forro) M2 1,300 11,66 15,16

 14 telha ceramica francesa UN 22,100 1,20 26,52

 15 ferragem para telhados KG 0,300 6,34 1,90

 16 prego - preco medio das bitolas KG 0,170 2,83 0,48

 17 prego 18x27 KG 0,040 4,50 0,18

Totais Parciais: 136,63 42,53

LS====:127,5% 54,23

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 233,39

BDI====:30,% 70,02

Totais com BDI: 303,41



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Obra: Data : 09/07/2015

item Descrição dos Insumos Unid Quant P Un Materiais Mão de Ob.

Serviço: REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES CFE. ESPECIFICAÇÕES  (M2)

 1 pedreiro  H 1,030 6,41 6,60

 2 pintor  H 0,680 6,41 4,36

 3 ajudante de pintor  H 0,510 4,43 2,26

 4 servente  H 1,270 4,43 5,63

 5 areia M3 0,030 75,00 2,25

 6 cal hidratada KG 3,820 0,40 1,53

 7 cimento comum KG 5,000 0,60 3,00

 8 tinta latex  L 0,250 6,22 1,56

 9 liquido selador para pintura latex  L 0,180 4,60 0,83

 10 lixa para madeira/massa UN 0,810 0,60 0,49

 11 massa acrilica para pintura latex L 0,530 4,83 2,56

Totais Parciais: 12,22 18,85

LS====:127,5% 24,03

Totais(M.O.+ L.S. + material) sem BDI: 55,10

BDI====:30,% 16,53

Totais com BDI: 71,63
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APÊNDICE B - Orçamento detalhado  



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Serviço Und. Quant. P.Unt. Sub_Tot. Coef.

Etapa: 1 ==>  GERAL 

1.1.0      ***  INFRA ESTRUTURA  ***

     **  FUNDACAO PROFUNDA  **

1.1.1 estaca tipo broca 0 20 cm concreto fck 20 mpa. c/esperas M 56,00 51,61 2.890,16 4,89%

     **  CONCRETO - INFRA-ESTRUTURA  **

1.1.2 concreto a.(20mpa+formas+aco 10mm) para v/baldrame. M3 1,35 1.357,79 1.833,02 3,10%

Sub-Total do Item  1.1 4.723,18

1.2.0      ***  SUPERESTRUTURA  ***

     **  CONCRETO - SUPERESTRUTURA  **

1.2.1 concreto arm(25mpa+formas+aco 3/8) p/ pilares e vigas M3 2,43 1.950,04 4.738,60 8,01%

     **  LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS  **

1.2.2 laje pre mold.h=10cm p/forro c/capa de conc.e=2cm incl.escor M2 62,73 67,99 4.265,01 7,21%

Sub-Total do Item  1.2 9.003,61

1.3.0      ***  VEDACAO  ***

     **  ALVENARIA  **

1.3.1 tijolos 6 furos e=1/2 vez assente c/srg.mista 1:4:12. M2 121,50 46,24 5.618,16 9,50%

Sub-Total do Item  1.3 5.618,16

1.4.0      ***  ESQUADRIAS DE MADEIRA  ***

     **  PORTAS  **

1.4.1 porta almof.em imbuia 0.70 x 2.10m c/caixilho.guarn.e dobr. UN 1,00 346,67 346,67 0,59%

1.4.2 porta almof.em imbuia 0.80 x 2.10m c/caixilho.guarn.e dobr. UN 4,00 346,67 1.386,68 2,34%

1.4.3 fechadura externa. UN 5,00 81,15 405,75 0,69%

Sub-Total do Item  1.4 2.139,10

1.5.0      ***  ESQUADRIAS METALICAS  **

     **  ESQUADRIAS DE ALUMINIO - JANELAS  **

1.5.1 janela de correr c/basculante em aluminio anodizado linha 25 M2 6,74 253,73 1.710,14 2,89%

Sub-Total do Item  1.5 1.710,14

1.6.0      ***  COBERTURA  ***

     **  ESTRUTURA DE MADEIRA  **

1.6.1 estrutura de madeira em tesoura p/telha cer.vao de 7  a  10m M2 62,73 117,44 7.367,01 12,46%

     **  COBERTURA  **

1.6.2 telha ceramica tipo francesa M2 62,73 46,49 2.916,32 4,93%

Sub-Total do Item  1.6 10.283,33

1.7.0      ***  INSTALACOES HIDRAULICAS  ***

     **  ENTRADA - AGUA  **

1.7.1 ponto de agua em pvc 0 medio 32 mm..(excl.cx d'agua.e acess) PT 4,00 73,46 293,84 0,50%

Sub-Total do Item  1.7 293,84

1.8.0      **  REDE DE ESGOTO - TUBOS.CONEXOES E ACESSORIOS  **

     **  REDE DE ESGOTO - CAIXAS E RALOS  **

1.8.1 caixa de inspecao em alv. 0.60x0.60x1.00m c/fundo e tam.c.a. UN 2,00 322,87 645,74 1,09%

1.8.2 caixa de gord. em alv.0.50x0.50x0.50 m c/fundo e tam.em c.a. UN 1,00 164,13 164,13 0,28%

1.8.3 ponto de esgoto 0 medio 75 mm. PT 4,00 114,97 459,88 0,78%

Sub-Total do Item  1.8 1.269,75

1.9.0      **  APARELHOS E METAIS  **

1.9.1 lavatorio bco c/coluna. torneira cromada 1/2" incl.acess. CJ 1,00 302,63 302,63 0,51%

1.9.2 bacia de louca branca.c/caixa acoplada CJ 1,00 347,92 347,92 0,59%

1.9.3 torneira cromada longa para pia de cozinha 0 3/4"- deca UN 1,00 81,29 81,29 0,14%

RESPONSAVEL:  Continua...



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Serviço Und. Quant. P.Unt. Sub_Tot. Coef.

Sub-Total do Item  1.9 731,84

1.10.0      ***  INSTALACOES ELETRICAS  ***

     **  REDE DE BAIXA TENSAO - FIOS E CABOS  **

1.10.1 ponto de luz em paredes. PT 6,00 88,28 529,68 0,90%

1.10.2 ponto de tomada em paredes. PT 15,00 114,02 1.710,30 2,89%

1.10.3 ponto de interruptor PT 6,00 75,62 453,72 0,77%

Sub-Total do Item  1.10 2.693,70

1.11.0      **  TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS  **

1.11.1 interruptor uma tecla simples com espelho 2" x 4". UN 6,00 10,84 65,04 0,11%

1.11.2 tomada universal. com espelho 2" x 4". UN 15,00 10,78 161,70 0,27%

     **  APARELHOS FIXOS  **

1.11.3 chuveiro eletrico automatico 220v UN 1,00 181,83 181,83 0,31%

Sub-Total do Item  1.11 408,57

1.12.0      ***  IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA  ***

     **  IMPERMEABILIZACAO  **

1.12.1 aplicacao de emulsao asfaltica  2 demaos M2 11,20 5,43 60,82 0,10%

Sub-Total do Item  1.12 60,82

1.13.0      ***  REVESTIMENTO DE FORRO E PAREDE  ***

     **  REVESTIMENTOS DE FORROS  **

1.13.1 chapisco com argamassa de cimento e areia traco 1:3 M2 45,48 8,48 385,67 0,65%

1.13.2 emboco c/arg.mista.cal e areia traco(1:4)+50kg cimento/m3 M2 45,48 33,01 1.501,30 2,54%

     **  REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS  **

1.13.3 chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) M2 158,00 5,10 805,80 1,36%

1.13.4 emboco c/argamassa mista (1:4) +50 kg cimento/m3. M2 158,00 24,78 3.915,24 6,62%

1.13.5 placa ceramica 20x20 c/argamassa e rejuntamento M2 18,63 50,54 941,56 1,59%

     **  REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS  **

1.13.6 chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) (ext) M2 78,03 5,10 397,95 0,67%

1.13.7 emboco c/argamassa mista (traco 1:4)+90 kg cimento/m3 (ext) M2 78,03 25,40 1.981,96 3,35%

Sub-Total do Item  1.13 9.929,48

1.14.0      ***  PISOS  ***

     **  CONTRAPISO  **

1.14.1 aterro apiloado manualmente em camadas de 20 cm. M3 1,36 32,77 44,57 0,08%

1.14.2 lastro em pedra brita apiloada manualmente e= 3 cm. M2 45,48 3,15 143,26 0,24%

1.14.3 lastro de conc.simples traco(1:3:6)c/hidrof.lancado.e=5 cm. M2 45,48 31,88 1.449,90 2,45%

     **  REVESTIMENTO DE PISOS  **

1.14.4 regularizacao de piso c/arg.cim+areia traco(1:3) e=2cm M2 45,48 17,81 810,00 1,37%

1.14.5 ceramica esmaltada ass.cim.colante sobre piso regularizado. M2 45,48 38,05 1.730,51 2,93%

     **  DEGRAUS.RODAPES.SOLEIRAS E PEITORIS  **

1.14.6 rodape ceramico h=10cm assente c/argamassa mista M 51,75 12,53 648,43 1,10%

Sub-Total do Item  1.14 4.826,67

1.15.0      ***  VIDROS  ***

VIDRO

1.15.1 vidro liso transparente 5 mm -colocado. M2 6,74 69,23 466,61 0,79%

Sub-Total do Item  1.15 466,61

1.16.0      ***  PINTURAS  ***

     **  PINTURA EM FORROS E PAREDES  **

1.16.1 massa corrida (1 demao ) em parede interna c/lixamento M2 152,49 6,55 998,81 1,69%

1.16.2 massa acrilica (1 demao ) em parede externa c/ lixamento. M2 137,01 8,44 1.156,36 1,95%

RESPONSAVEL:  Continua...



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Serviço Und. Quant. P.Unt. Sub_Tot. Coef.

1.16.3 latex (2 demaos ) em laje de forro c/selador e lixamento. M2 45,48 10,36 471,17 0,80%

1.16.4 latex (2 demaos ) em parede interna c/selador e lixamento. M2 139,37 9,65 1.344,92 2,27%

1.16.5 latex (2 demaos ) em parede externa c/selador e lixamento. M2 78,03 9,65 752,99 1,27%

     **  PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  **

1.16.6 verniz sintetico (2 demaos ) M2 24,57 10,82 265,85 0,45%

Sub-Total do Item  1.16 4.990,10

TOTAL   GERAL 59.148,89 100,00%

....RESUMO FINAL....

TOTAL EM GERAL 59.148,89 100,00%

cinqüenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos

RESPONSAVEL: 
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APÊNDICE C - Lista de insumos do orçamento detalhado 



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

RELATORIO DE MATERIAIS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Material Und. Quant. P.U. PU+Enc. Sub_Tot. Coef.

Etapa: 1 ==>  GERAL 

1.1 carpinteiro  H 156,31 6,41 18,95 2.962,07 5,01%

1.2 ajudante de carpinteiro  H 171,40 4,43 13,10 2.245,34 3,80%

1.3 eletricista  H 75,41 6,41 18,95 1.429,02 2,42%

1.4 ajudante de eletricista  H 91,85 4,43 13,10 1.203,24 2,03%

1.5 encanador  H 24,90 6,41 18,95 471,86 0,80%

1.6 ajudante de encanador  H 22,00 4,43 13,10 288,20 0,49%

1.7 ferreiro  H 27,54 6,41 18,95 521,88 0,88%

1.8 ajudante de ferreiro  H 23,49 4,43 13,10 307,72 0,52%

1.9 ladrilhista  H 40,35 6,41 18,95 764,63 1,29%

1.10 pedreiro  H 441,10 6,41 18,95 8.358,85 14,13%

1.11 pintor  H 129,84 6,41 18,95 2.460,47 4,16%

1.12 ajudante de pintor  H 97,75 4,43 13,10 1.280,53 2,16%

1.13 servente  H 738,22 4,43 13,10 9.670,68 16,35%

Sub-Total M.O. do Etapa: 1 ==>  GERAL 31.964,49 54,04%

1.14 areia M3 14,77 75,00 97,50 1.440,08 2,43%

1.15 cal hidratada KG 1.029,98 0,40 0,52 535,59 0,91%

1.16 cimento comum KG 4.489,10 0,60 0,78 3.501,50 5,92%

1.17 cimento branco KG 9,10 1,41 1,83 16,65 0,03%

1.18 cimento colante KG 204,66 0,41 0,53 108,47 0,18%

1.19 brita 1 M3 7,55 45,00 58,50 441,68 0,75%

1.20 brita 2 M3 2,35 45,00 58,50 137,48 0,23%

1.21 madeira cambara M3 1,88 1.800,00 2.340,00 4.399,20 7,44%

1.22 ripao em madeira de 1x4" de 3a construcao.  M 40,77 1,17 1,52 61,97 0,10%

1.23 tabua de pinho de 1"x12" de 3a.construcao M2 37,64 11,05 14,37 540,89 0,91%

1.24 taco para fixacao de batente/rodape UN 30,00 0,33 0,43 12,90 0,02%

1.25 chapa compensada resinada 12mm M2 5,83 8,60 11,18 65,18 0,11%

1.26 pontalete de bracatinga com 3 metros UD 36,75 1,97 2,56 94,08 0,16%

1.27 tabua de pinho 3a construcao 1"x10" M2 5,40 11,05 14,37 77,60 0,13%

1.28 ripao de pinho 1" x 3 " de 3a construcao. M 68,04 0,83 1,08 73,48 0,12%

1.29 tabua de pinho de 1a 1 x 8" M 9,62 4,65 6,05 58,20 0,10%

1.30 aco ca-50 de 5/16" - 7.94mm KG 224,00 2,99 3,89 871,36 1,47%

1.31 aco ca-50 de 3/16" - 4.76mm KG 6,00 1,52 1,98 11,88 0,02%

1.32 aco ca-50 de 1/4" - 6.35mm KG 18,82 3,49 4,54 85,44 0,14%

1.33 aco ca-50 de 3/8" 9.52mm KG 247,32 3,24 4,21 1.041,22 1,76%

1.34 aco ca-60 de 4.2mm KG 18,90 3,30 4,29 81,08 0,14%

1.35 aco ca-60 de 4.6mm KG 38,88 3,30 4,29 166,80 0,28%

1.36 laje pre-fabricada de 8cm (forro) M2 62,73 11,66 15,16 950,99 1,61%

1.37 tijolo 4 furos UN 342,00 0,15 0,20 68,40 0,12%

1.38 tijolos seis furos 9 x 14 x 19 cm. UN 4.252,50 0,45 0,59 2.508,98 4,24%

1.39 impermeabilizante KG 18,19 3,99 5,19 94,41 0,16%

1.40 emulsao de asfalto KG 4,48 1,39 1,81 8,11 0,01%

1.41 telha ceramica francesa UN 1.066,41 1,20 1,56 1.663,60 2,81%

1.42 ferragem para telhados KG 14,43 6,34 8,24 118,90 0,20%

1.43 parafuso para madeira de 80mm UN 60,00 0,76 0,99 59,40 0,10%

1.44 parafuso n. 12 x25 mm UN 90,00 0,51 0,66 59,40 0,10%
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DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

RELATORIO DE MATERIAIS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Material Und. Quant. P.U. PU+Enc. Sub_Tot. Coef.

1.45 bucha plastica 8mm UN 6,00 0,08 0,10 0,60 0,00%

1.46 parafuso cromado p/fixacao sanitarios UN 6,00 8,17 10,62 63,72 0,11%

1.47 prego - preco medio das bitolas KG 8,15 2,83 3,68 29,99 0,05%

1.48 prego 18x27 KG 10,95 4,50 5,85 64,06 0,11%

1.49 arame recozido n.18 bwg KG 1,63 5,50 7,15 11,65 0,02%

1.50 desmoldante para formas  L 4,54 3,98 5,17 23,47 0,04%

1.51 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 4,00 150,37 195,48 781,92 1,32%

1.52 batente em imbuia p/porta externa UN 5,00 28,39 36,91 184,55 0,31%

1.53 porta almofafada em imbuia 0.70 x 2.10m UN 1,00 150,37 195,48 195,48 0,33%

1.54 janela de correr em aluminio linha 25 M2 6,74 162,05 210,67 1.419,92 2,40%

1.55 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 15,00 3,67 4,77 71,55 0,12%

1.56 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 5,00 40,53 52,69 263,45 0,45%

1.57 placa ceramica esmaltada 20x20 de 1a M2 19,56 19,84 25,79 504,45 0,85%

1.58 argamassa colante interior KG 87,56 0,35 0,46 40,28 0,07%

1.59 argamassa de rejuntamento KG 4,66 2,37 3,08 14,35 0,02%

1.60 ceramica 20x20 cm M2 47,75 19,16 24,91 1.189,45 2,01%

1.61 rodape ceramico 10 cm M 54,34 2,45 3,19 173,34 0,29%

1.62 massa para vidro KG 0,10 1,52 1,98 0,20 0,00%

1.63 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 6,74 53,25 69,23 466,61 0,79%

1.64 tinta latex  L 44,69 6,22 8,09 361,54 0,61%

1.65 aguarraz mineral  L 0,98 1,84 2,39 2,34 0,00%

1.66 liquido selador para pintura latex  L 31,54 4,60 5,98 188,61 0,32%

1.67 lixa para madeira/massa UN 149,56 0,60 0,78 116,66 0,20%

1.68 massa acrilica para pintura latex L 49,32 4,83 6,28 309,73 0,52%

1.69 massa corrida a base de pva L 54,90 2,99 3,89 213,56 0,36%

1.70 verniz sintetico  L 4,91 9,43 12,26 60,20 0,10%

1.71 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 110,40 0,72 0,94 103,78 0,18%

1.72 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 78,00 0,23 0,30 23,40 0,04%

1.73 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 135,00 0,32 0,42 56,70 0,10%

1.74 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 27,00 0,49 0,64 17,28 0,03%

1.75 interruptor 1 tecla simples UN 6,00 3,81 4,95 29,70 0,05%

1.76 tomada universal 2polos UN 15,00 3,76 4,89 73,35 0,12%

1.77 chuveiro eletrico 220v/2500w UN 1,00 119,78 155,71 155,71 0,26%

1.78 anel de borracha de 75mm UN 8,00 0,35 0,46 3,68 0,01%

1.79 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 19,20 1,91 2,48 47,62 0,08%

1.80 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 12,00 2,82 3,67 44,04 0,07%

1.81 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 8,00 1,51 1,96 15,68 0,03%

1.82 valvula de pvc cromada 1" UN 1,00 4,15 5,40 5,40 0,01%

1.83 sifao plastico 1.1/2 x 2" UN 1,00 4,52 5,88 5,88 0,01%

1.84 bacia louca branca com caixa acoplada UN 1,00 172,70 224,51 224,51 0,38%

1.85 lavatorio de louca branca com coluna UN 1,00 74,16 96,41 96,41 0,16%

1.86 torneira de pressao cromada longa 3/4" UN 1,00 55,22 71,79 71,79 0,12%

1.87 torneira de pressao cromada p/lavatorio 1/2" UN 1,00 52,84 68,69 68,69 0,12%

1.88 tubo de ligacao cromado com canopla 1/2" p/chuv UN 1,00 7,74 10,06 10,06 0,02%

1.89 engates de pvc UN 1,00 2,42 3,15 3,15 0,01%

1.90 engates cromados UN 1,00 8,22 10,69 10,69 0,02%

1.91 assento sanitario plastico UN 1,00 13,33 17,33 17,33 0,03%

1.92 fita de vedacao  M 1,98 0,02 0,03 0,06 0,00%

RESPONSAVEL:  Continua...
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RELATORIO DE MATERIAIS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Material Und. Quant. P.U. PU+Enc. Sub_Tot. Coef.

1.93 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,08 17,95 23,34 1,87 0,00%

Sub-Total de Materias do : GERAL 27.184,41 45,96%

TOTAL ETAPA:1   GERAL 59.148,89 100,00%

RESPONSAVEL: 
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APÊNDICE D - Orçamento feito com as composições de custo 



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Serviço Und. Quant. P.Unt. Sub_Tot. Coef.

Etapa: 1 ==>  GERAL 

1.1.0      ***  SERVICOS COMPLEMENTARES  ***

     **  COMPLEMENTOS EXTERNOS  **

1.1.1 sala (3,90 x 2,60)m cfe. especificações UN 1,00 4.769,92 4.769,92 8,04%

1.1.2 quarto (3,00 x 3,00) cfe. especificações UN 1,00 4.634,68 4.634,68 7,81%

1.1.3 quarto (3,60 x 2,60) cfe. especificaçoes UN 1,00 4.625,65 4.625,65 7,80%

1.1.4 cozinha (3,50 x 2,80) cfe. especificaçoes UN 1,00 5.175,11 5.175,11 8,72%

1.1.5 circulação (1,00 x 1,00) cfe. especificações UN 1,00 992,73 992,73 1,67%

1.1.6 banheiro (2,50 x 1,20) cfe. especificações UN 1,00 4.224,75 4.224,75 7,12%

1.1.7 infraestrutura cfe. especificações M2 50,04 96,15 4.811,35 8,11%

1.1.8 estrutura mais vedação cfe. especificações M2 50,04 226,56 11.337,06 19,11%

1.1.9 laje + estrutura de cobertura + telhas cfe. especificações M2 50,04 303,41 15.182,64 25,59%

1.1.10 revestimento externo de paredes cfe. especificações M2 50,04 71,63 3.584,37 6,04%

Sub-Total do Item  1.1 59.338,26

TOTAL   GERAL 59.338,26 100,00%

....RESUMO FINAL....

TOTAL EM GERAL 59.338,26 100,00%

cinqüenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos

RESPONSAVEL: 
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APÊNDICE E - Lista de insumos do orçamento feito com as composições de custo 



DATAFOX - Construindo suas ideas
Rua Interventor Manoel Ribas 1821

Fone: (44) 9969 4507

RELATORIO DE MATERIAIS
OBRA:  DIGITE AQUI A OBRA

REFERÊNCIA: DIGITE AQUI A REFERENCIA

LOCAL: DIGITE AQUI LOCALIZAÇÃO   CIDADE: CIDADE

Item Descrição do Material Und. Quant. P.U. PU+Enc. Sub_Tot. Coef.

Etapa: 1 ==>  GERAL 

1.1 carpinteiro  H 166,11 6,41 18,95 3.147,79 5,30%

1.2 ajudante de carpinteiro  H 182,13 4,43 13,10 2.385,90 4,02%

1.3 eletricista  H 84,62 6,41 18,95 1.603,55 2,70%

1.4 ajudante de eletricista  H 102,55 4,43 13,10 1.343,41 2,26%

1.5 encanador  H 26,40 6,41 18,95 500,28 0,84%

1.6 ajudante de encanador  H 22,00 4,43 13,10 288,20 0,49%

1.7 ferreiro  H 31,03 6,41 18,95 588,02 0,99%

1.8 ajudante de ferreiro  H 27,02 4,43 13,10 353,96 0,60%

1.9 ladrilhista  H 38,69 6,41 18,95 733,18 1,24%

1.10 pedreiro  H 426,18 6,41 18,95 8.076,11 13,61%

1.11 pintor  H 123,57 6,41 18,95 2.341,65 3,95%

1.12 ajudante de pintor  H 92,92 4,43 13,10 1.217,25 2,05%

1.13 servente  H 724,01 4,43 13,10 9.484,53 15,98%

Sub-Total M.O. do Etapa: 1 ==>  GERAL 32.063,83 54,04%

1.14 areia M3 14,36 75,00 97,50 1.400,10 2,36%

1.15 cal hidratada KG 989,61 0,40 0,52 514,60 0,87%

1.16 cimento comum KG 4.449,08 0,60 0,78 3.470,28 5,85%

1.17 cimento branco KG 8,46 1,41 1,83 15,48 0,03%

1.18 cimento colante KG 190,35 0,41 0,53 100,89 0,17%

1.19 brita 1 M3 7,43 45,00 58,50 434,66 0,73%

1.20 brita 2 M3 2,50 45,00 58,50 146,25 0,25%

1.21 madeira cambara M3 2,00 1.800,00 2.340,00 4.680,00 7,89%

1.22 ripao em madeira de 1x4" de 3a construcao.  M 42,03 1,17 1,52 63,89 0,11%

1.23 tabua de pinho de 1"x12" de 3a.construcao M2 39,03 11,05 14,37 560,86 0,95%

1.24 taco para fixacao de batente/rodape UN 30,00 0,33 0,43 12,90 0,02%

1.25 chapa compensada resinada 12mm M2 7,01 8,60 11,18 78,37 0,13%

1.26 pontalete de bracatinga com 3 metros UD 40,03 1,97 2,56 102,48 0,17%

1.27 tabua de pinho 3a construcao 1"x10" M2 5,00 11,05 14,37 71,85 0,12%

1.28 ripao de pinho 1" x 3 " de 3a construcao. M 75,56 0,83 1,08 81,60 0,14%

1.29 tabua de pinho de 1a 1 x 8" M 11,51 4,65 6,05 69,64 0,12%

1.30 aco ca-50 de 5/16" - 7.94mm KG 236,19 2,99 3,89 918,78 1,55%

1.31 aco ca-50 de 1/4" - 6.35mm KG 19,52 3,49 4,54 88,62 0,15%

1.32 aco ca-50 de 3/8" 9.52mm KG 285,22 3,24 4,21 1.200,78 2,02%

1.33 aco ca-60 de 4.2mm KG 18,01 3,30 4,29 77,26 0,13%

1.34 aco ca-60 de 4.6mm KG 46,54 3,30 4,29 199,66 0,34%

1.35 laje pre-fabricada de 8cm (forro) M2 65,05 11,66 15,16 986,16 1,66%

1.36 tijolos seis furos 9 x 14 x 19 cm. UN 4.290,93 0,45 0,59 2.531,65 4,27%

1.37 impermeabilizante KG 16,92 3,99 5,19 87,81 0,15%

1.38 emulsao de asfalto KG 5,12 1,39 1,81 9,27 0,02%

1.39 telha ceramica francesa UN 1.105,88 1,20 1,56 1.725,17 2,91%

1.40 ferragem para telhados KG 15,01 6,34 8,24 123,68 0,21%

1.41 parafuso para madeira de 80mm UN 60,00 0,76 0,99 59,40 0,10%

1.42 parafuso n. 12 x25 mm UN 90,00 0,51 0,66 59,40 0,10%

1.43 bucha plastica 8mm UN 2,00 0,08 0,10 0,20 0,00%

1.44 parafuso cromado p/fixacao sanitarios UN 2,00 8,17 10,62 21,24 0,04%
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1.45 prego - preco medio das bitolas KG 8,51 2,83 3,68 31,32 0,05%

1.46 prego 18x27 KG 12,01 4,50 5,85 70,26 0,12%

1.47 arame recozido n.18 bwg KG 2,00 5,50 7,15 14,30 0,02%

1.48 desmoldante para formas  L 5,00 3,98 5,17 25,85 0,04%

1.49 batente de peroba para porta 1fl. UN 2,00 17,43 22,66 45,32 0,08%

1.50 porta almofadada em imbuia 0.80 x 2.10m UN 3,00 150,37 195,48 586,44 0,99%

1.51 batente em imbuia p/porta externa UN 3,00 28,39 36,91 110,73 0,19%

1.52 porta almofadada em canela med. 0.80 x 2.10 m. UN 1,00 56,83 73,88 73,88 0,12%

1.53 porta chapeada em canela 0.70 x 1.80 m. UN 1,00 29,82 38,77 38,77 0,07%

1.54 janela de correr em aluminio linha 25 M2 5,56 162,05 210,67 1.171,33 1,97%

1.55 janela em aluminio linha 25 max ar. M2 0,36 158,31 205,80 74,09 0,12%

1.56 dobradicas cromadas 3.1/2"x3" UN 15,00 3,67 4,77 71,55 0,12%

1.57 fechadura externa arouca ref. 2010 UN 5,00 40,53 52,69 263,45 0,44%

1.58 placa ceramica esmaltada 20x20 de 1a M2 16,32 19,84 25,79 420,89 0,71%

1.59 argamassa colante interior KG 73,04 0,35 0,46 33,60 0,06%

1.60 argamassa de rejuntamento KG 3,89 2,37 3,08 11,98 0,02%

1.61 ceramica 20x20 cm M2 44,42 19,16 24,91 1.106,50 1,86%

1.62 rodape ceramico 10 cm M 50,61 2,45 3,19 161,45 0,27%

1.63 vidro liso transparente 5 mm-colocado. M2 8,42 53,25 69,23 582,92 0,98%

1.64 tinta latex  L 37,04 6,22 8,09 299,65 0,50%

1.65 tinta latex acrilica  L 7,45 9,11 11,84 88,21 0,15%

1.66 aguarraz mineral  L 0,98 1,84 2,39 2,34 0,00%

1.67 liquido selador para pintura latex  L 25,97 4,60 5,98 155,30 0,26%

1.68 lixa para madeira/massa UN 141,66 0,60 0,78 110,49 0,19%

1.69 massa acrilica para pintura latex L 43,38 4,83 6,28 272,43 0,46%

1.70 massa corrida a base de pva L 50,86 2,99 3,89 197,85 0,33%

1.71 verniz sintetico  L 4,92 9,43 12,26 60,32 0,10%

1.72 selador acrilico L 5,62 4,49 5,84 32,82 0,06%

1.73 eletroduto de pvc rigido 1/2"  M 120,85 0,72 0,94 113,60 0,19%

1.74 condutor de cobre isolado 1.5 mm2 - 750v  M 97,00 0,23 0,30 29,10 0,05%

1.75 condutor de cobre isolado 2.5 mm2 - 750 v.  M 135,00 0,32 0,42 56,70 0,10%

1.76 caixa estampada 4"x2"-chapa 18 UN 30,00 0,49 0,64 19,20 0,03%

1.77 interruptor 1 tecla simples UN 4,00 3,81 4,95 19,80 0,03%

1.78 interruptor 1 tecla paralelo UN 4,00 4,92 6,40 25,60 0,04%

1.79 tomada universal 2polos UN 15,00 3,76 4,89 73,35 0,12%

1.80 plafonier com globo leitoso 9"x4" tipo brasil UN 5,00 11,27 14,65 73,25 0,12%

1.81 lampada incandescente 60w UN 5,00 1,27 1,65 8,25 0,01%

1.82 chuveiro eletrico 220v/2500w UN 1,00 119,78 155,71 155,71 0,26%

1.83 anel de borracha de 75mm UN 10,00 0,35 0,46 4,60 0,01%

1.84 tubo de pvc soldavel de 32mm (1")  M 19,20 1,91 2,48 47,62 0,08%

1.85 tubo de pvc para esgoto de 75mm (3")  M 15,00 2,82 3,67 55,05 0,09%

1.86 joelho 90 de pvc para esgoto de 75mm UN 10,00 1,51 1,96 19,60 0,03%

1.87 valvula de pvc cromada 1" UN 1,00 4,15 5,40 5,40 0,01%

1.88 suporte em ferro para lavatorio UN 2,00 11,17 14,52 29,04 0,05%

1.89 sifao cromado 2" UN 1,00 56,66 73,66 73,66 0,12%

1.90 bacia louca branca com caixa acoplada UN 1,00 172,70 224,51 224,51 0,38%

1.91 lavatorio de louca branca sem coluna UN 1,00 44,57 57,94 57,94 0,10%

1.92 torneira de pressao cromada longa 3/4" UN 1,00 55,22 71,79 71,79 0,12%
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1.93 torneira de pressao cromada p/lavatorio 1/2" UN 1,00 52,84 68,69 68,69 0,12%

1.94 tubo de ligacao cromado com canopla 1/2" p/chuv UN 1,00 7,74 10,06 10,06 0,02%

1.95 engates de pvc UN 1,00 2,42 3,15 3,15 0,01%

1.96 engates cromados UN 1,00 8,22 10,69 10,69 0,02%

1.97 assento sanitario plastico UN 1,00 13,33 17,33 17,33 0,03%

1.98 fita de vedacao  M 1,14 0,02 0,03 0,03 0,00%

1.99 adesivo para tubo de pvc rigido KG 0,08 17,95 23,34 1,87 0,00%

Sub-Total de Materias do : GERAL 27.274,43 45,96%

TOTAL ETAPA:1   GERAL 59.338,26 100,00%
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